                     Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ  к отопительному сезону 2016/2017г.г.  
по состоянию на 25.07.2016
     
Нормативно-правовые документы, разработанные в рамках подготовки Камышловского городского округа к новому отопительному сезону 2016-2017 гг.:

1. На территории Камышловского городского для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону 2016-2017 гг. был разработан план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. и утвержден постановлением главы Камышловского городского округа от 31.05.2016г. № 588.
      2. Постановлением главы Камышловского городского округа от 10.06.2016г.             № 633 была утверждена Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу. Данным постановлением утвержден состав  комиссии по проведению проверки готовности объектов ЖКК к отопительному периоду с включением представителей Ростехнадзора.

      Работа по выполнению плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа ведется согласно утвержденных планов.

     По состоянию на 25.07.2016 года: 
      1. Из запланированных на промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения из общего количества домов (316 домов) по плану должны быть промыты и подготовлены к пуску тепла 166 домов. Данные дома находятся на управлении в двух управляющих организациях, по состоянию на 25.07.2016 года промыта внутридомовая система теплоснабжения в 165 домах, где в том числе 96 домов, находящихся на управлении в ООО "Эстра-УК", 69 домов, находящихся на управлении в ООО "ГУК-Камышлов". Освоено средств по двум управляющим организациям на ремонт муниципального жилищного фонда в размере 6172,5 тыс.руб.,  при плане 10044,6 тыс.руб.,  освоение составляет  61,5%
         2. На  ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей, обслуживаемых МУП «РСО»  при плане 10456,6 тыс.руб. освоено 5794,5 тыс.руб., освоение составляет 55,4%.

          Заменено 415 м ветхих тепловых сетей при плане 300 м, что составляет 138,3%. 

     Запас топлива:

     Потребность топлива на отопительный сезон составляет 10 462,4  тн угля, при плане 100 дневного запаса 4 548,9 тн (19046,1 тыс.руб.), фактически имеется 78,08 тн (334 тыс.руб.).  В настоящее время МУП «РСО» завершила конкурсные процедуры. Определен поставщик угля ООО "Управление снабжения и сбыта" первые поставки угля в количестве 5000 тн планируется осуществить в начале августа   2016 года, таким образом 100-дневный запас угля будет обеспечен.     

       3.  На ремонт системы водоснабжения и водоотведения при плане 3192,8 тыс.руб.  освоено 1964,1 тыс.руб. Выполнение –  61,5%

       Заменено  ветхих водопроводных сетей 100 м при плане 108 м  (92,6%).
       Заменено ветхих канализационных сетей 70 м при плане 70м (100%).  
4. Ремонт объектов электроснабжения проводится в установленные планом  сроки:  при плане 4174,2 тыс.руб. освоено 2504,0 тыс.руб. (59,9%)
     В целом при плане подготовки 47014,3 тыс.руб. освоено – 16 773,1 тыс.руб., освоение  составляет 36 %.   

     Еженедельно отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа проводятся совещания  по подготовке объектов ЖКХ к работе в  зимних условиях, на которых выясняются проблемы о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону 2016-2017 гг. и принимаются решения по их устранению. 
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