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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года»

	Наименование Программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года»

	Основание для разработки
	Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Градостроительный кодекс Российской Федерации

	Заказчик программы 
	Администрация Камышловского городского округа

	 Основной      

 разработчик    

 Программы 
	- Администрация Камышловского городского округа,  
- Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Камышловского городского округа, 
- Организации коммунального комплекса    

   Камышловского городского округа

	Основные цели программы
	Определить количество и стоимость строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании:

- документов территориального планирования; 
- программ развития Камышловского городского округа;

-  мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Камышловского городского округа.

Обеспечение жителей города и предприятий коммунального комплекса надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжения и газоснабжения. 
Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.

	Задачи программы
	Определение сроков освоения планировочных районов Камышловского городского округа до 2020 года.

определение объемов жилой застройки в намеченных к освоению до 2020 года планировочных районах.

определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе:

· определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов;

· определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

· определение стоимости строительства по укрупненным показателям;

· определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса

	Сроки реализации программы
	 2009-2020 годы

	Ожидаемые результаты
	Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

	Контроль за исполнением программы
	Заместитель главы администрации Камышловского городского округа - Пушкарев М.М., 

текущий контроль:

- Дума Камышловского городского округа

- Комитет по архитектуре и градостроительству    

  Камышловского городского округа,
- Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Камышловского городского округа.


	Срок внесения предложений организациями коммунального комплекса Камышловского городского округа по изменению и  дополнению Программы 
	Ежегодно до 1 апреля

	Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу
	Ежегодно до 1 мая

	Внесение изменений в Программу
	- Текущее утверждение вносимых изменений  в Программу – не менее чем через 1 год после утверждения Программы представительным органом муниципального образования (основание - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).

	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы
	Ежегодно 2 квартал года, следующего за отчетным периодом


2. Введение
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года» (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

При реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года» необходимо учитывать требования следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007г.                              N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. N 889                    "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; 

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г. N 83                  «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007г. N 464 “Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения”; 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";  

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008г. N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25 февраля 2009 г. N 22-ПК "Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса"

Настоящая Программа выполнена на основании:

· Градостроительных документов Камышловского городского округа:
· Проекта генерального плана города Камышлова выполненного по заказу Главного управления архитектуры и градостроительства Свердловского облисполкома и на основании архитектурно-планировочного задания, выданного заказчиком в 1990 году.
С учетом следующих программ:

· Программы «Программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа на период 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа от 10.04.2008 года № 413;

· Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Камышловского городского округа (ООО «Азурит») на 2011– 2015 годы»;

· Инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения ОАО «Водоканал» (Камышловский городской округ) на 2010-2020 годы»;

· Инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Водоканал» (Камышловский городской округ) на 2010-2020 годы»;

· Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Объединенное теплоснабжающее предприятие» Камышловского городского округа на 2009-2020 годы».   
В настоящее время в Камышловском городском округе, как и в некоторых других муниципальных образованиях и городах Свердловской области, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство и модернизацию сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
В программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения), надлежащего отвода  и очистки сточных вод, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года, коммунальными услугами.
К таковым мероприятиям относятся:

1. Теплоснабжение: 

– проектирование и строительство блочных газовых котельных;

– модернизация  магистральных тепловых сетей и разводящих тепловых сетей;

– модернизация оборудования котельных.
2. Водоснабжение:

 – строительство магистральных и разводящих водопроводных сетей;

 – модернизация водопроводных сетей и оборудования;
 – модернизация водоочистных сооружений.
3. Водоотведение:

 – строительство и модернизация канализационных коллекторов;
– модернизация очистных сооружений.

4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:

  – строительство и обустройство объектов, необходимых для функционирования полигона складирования ТБО в соответствии с нормами и правилами; 
  – строительство комплекса по сортировке и безопасному размещению отходов производства и потребления.
5. Электроснабжение:
 –  установка современного оборудования;

 – строительство новых и модернизация действующих высоковольтных и кабельных линий электропередачи; 

 –  модернизация оборудования на трансформаторных подстанциях по электроэнергии.

6. Газоснабжение 

– строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления;

             – ликвидация нерентабельных котельных и перевод существующих на газ.
3. Общие сведения

3.1. Общая характеристика Камышловского городского округа.
Территория — 51,75 км.кв.
Площадь жилой застройки – 58,65 га.
Население — 28,368  тыс. жителей. Из них в частном секторе проживает 20%, в благоустроенном жилищном фонде – 74% человек, в неблагоустроенном жилищном фонде – 6% человек.
Камышловский городской округ относится к Восточному управленческому округу.

Административный центр — г. Камышлов.

Город Камышлов – город областного подчинения, районный центр, расположен в зоне обширного лесостепного Зауралья, на левом берегу р. Пышмы, в 143 км к востоку от областного центра Свердловска.

Территория, занятая жилой, коммунальной и промышленной застройкой составляет 68 га, из них селитебные территории – 67,8 га.

Протяженность города вдоль левого берега реки Пышмы составляет 5 км, максимальное удаление городской застройки от реки – 2,5 км.
Р. Пышма — главная водная артерия на территории муниципального образования. Название города, вероятно, восходит к местному названию одного из притоков Пышмы — р. Камышловка (от татарского камышлы — камышевый).
Возникновение поселения Камышловская слобода на р. Пышма, при впадении в нее речки Камышловки, относится к 1668 году. В 1687 году произошло переименование в Камышловскую слободу.

Удобные транспортные пути — р. Пышма и Сибирский тракт — способствовали превращению Камышловской слободы в значительный населенный пункт своего времени, а строительство железной дороги — превращению города в крупнейший хлеботорговый центр Зауралья, один из основных поставщиков зерна и муки на горнозаводской Урал. В городе насчитывалось до 200 торговых предприятий, были возведены каменные торговые ряды, многочисленные товарные склады и хранилища на Верхней и Нижней базарных площадях. Главенствовавшее первоначально в экономике города сельское хозяйство постепенно уступало место ремеслам, винокуренному и кожевенному производствам, металлообработке. В советское время Камышлов развивается как центр легкой и пищевой промышленности. 

Камышлов отличается компактностью застройки, его историческое ядро сформировалось еще в XIX в. 

Город представляет собой компактное образование, хотя в планировочном отношении можно выделить следующие структурные зоны: Центральный район, Северный, Северо-восточный, Восточный, Закамышловский, который сложился из 3 сросшихся между собой населенных пунктов: Закамышловки, Барабы и Насоново.

Центральный жилой район расположен на территории между рекой Пышма и железнодорожной магистралью Свердловск – Тюмень. С запада ограничен рекой Камышловкой, с востока – подъездной железнодорожной веткой к группе юго-восточных предприятий.

Застройка района характеризуется наличием большого числа исторической застройки – 1-2-3-этажных домов, выполненных из красного кирпича.

Современная жилая застройка района выполнена 5-этажными домами. Усадебная одноэтажная застройка в основном некапитальная, занимает около 50 % территории района.

Территория Восточного района ограниченна: с запада подъездной железнодорожной веткой к кожевенному заводу, с севера железнодорожной магистралью Свердловск – Тюмень, с юга и востока лесным массивом.

Сибирский тракт (автодорога Свердловск – Тюмень) проходит по Центральному и Восточному районам по улицам Энгельса, Ленинградской, Куйбышева, Северной.

Застройка района представлена: одноэтажными усадебными, в основном некапитальными домами; кварталами 2-3-этажных жилых домов. В южной части района расположен микрорайон из 5-этажных жилых домов.

Районы Северный и Северо-восточный отделены от Центрального и Восточного районов железнодорожной магистралью Свердловск – Тюмень. Между собой районы разделяет территория завода «Урал-изолятор», завод строительных материалов и изделий и территория карьера.

Застройка этих районов в основном одноэтажная усадебная. Имеются кварталы 2-этажных жилых домов, построенных в послевоенные, 50-е годы. 

Кроме того, и в том и в другом районе имеются 5-этажные жилые дома современной постройки.

Территория Закамышловского района расположена на правом низком берегу реки Камышловка. Разница в отметках с прилегающим Центральным районом составляет 10 метров.

Застройка поселков, составляющих район (Закамышловское, Бараба и Насоново) – одноэтажная усадебная. Исключением является один квартал 2-этажных капитальных жилых домов и несколько капитальных усадебных домов.

Учреждения культурно-бытового обслуживания сосредоточены, в основном в Центральном районе. Здесь размещаются почти все общественные учреждения, большинство школ, магазинов, рынок. 
К значимым предприятиям современного округа относятся ФГУП «Камышловский электротехнический завод», ОАО Камышловский завод «Урализолятор», ОАО «Камышловский завод строительных материалов и изделий». Имеет известность Обуховское месторождение сероводородных и железистых минеральных вод.

Промышленные предприятия города по своему размещению можно объединить в две зоны: Северную и Юго-восточную.

Северная зона объединяет территории завода Урализолятор, завода строительных материалов и изделий, включает производственные территории железнодорожного узла города Камышлова, тяготеющие к этому узлу территории птицефабрики и хлебоприемного предприятия.

Южная зона включает в себя старую и новую площадку кожзавода, территории мельзавода и лесхозмаш, строительную базу и ремонтно-строительный участок и склады.

Проектная структура города представляет собой компактную планировочную структуру. 

Пять довольно обособленных жилых районов объединены композиционными связями, проходящими по магистралям городского значения.

Вдоль улиц, входящих в каркасную систему, формируются центры обслуживания.

Композиционная структура каждого района решается на основе существующей ситуации, особенностей, планировочных ограничений и носит индивидуальный характер.

Главной композиционной осью Западного района является ул. Энгельса, которая входит в систему композиционных связей Центрального района.

Основными композиционными связями Центрального района в широтном направлении являются улицы Энгельса, Свердлова-Куйбышева, К. Маркса, в меридиональном направлении – Ленина, Урицкого, Маяковского. На замыкании этих улиц размещается центр спорта и отдыха.

Главными осями Северного района являются улицы Фарфористов-Молодогвардейская, ул. Кузнечная.

Северо-восточный район имеет радиально-кольцевую систему композиционных связей.

Основная композиционная связь по ул. Кольцевой (условно), основные радиальные связи-выходы на внешние дороги – улицы Строителей, Семенова.

Композиционно-планировочная структура северо-восточного района предполагает возможность ее дальнейшего развития, наращивания за проектный срок.

Композиционно-планировочная структура Восточного района строится на одной из осей, выходящей из Центрального района, - ул. Куйбышева и перпендикулярно расположенной к ней оси по ул. Леваневского-Северной.

3.2. Общая характеристика жилищного фонда 

 Камышловского городского округа.
Согласно представленной информации общая (полезная) площадь жилищного фонда Муниципального Камышловского городского округа составляет 390,6 тыс. м.кв.
Жилищный фонд Муниципального Камышловского городского округа представлен 713 многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1960-1980-х годов постройки и ввода в эксплуатацию.
На территории расположены одно, двух, трех, четырех и пяти этажные многоквартирные дома. При этом доля двухэтажных домов составляет 44,5 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа.

В таблице 1 представлена информация о степени благоустройства жилищного фонда Камышловского городского округа, в таблице 2 – общая характеристика жилищного фонда в зависимости от капитальности зданий.
Таблица 1.

	Наименование
	Степень благоустройства
	Виды благоустройства
	Количество домов, шт.
	Количество проживающих в домах, чел.

	2
	3
	4
	5
	6

	Многоэтажные капитальные жилые дома
	1-степень
	Все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода
	28
	3 069

	Жилые дома пониженной капитальности
	2-степень
	Не все виды благоустройства
	426
	11 647

	Жилые дома
	3-степень
	Неблагоустроенные
	259
	2 063

	ИТОГО:
	
	
	713
	16 779


Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами:

   1. водоснабжения - составляет около 58 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа;

   2. водоотведения - составляет около 59 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа;

   3. теплоснабжения - составляет около 57 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа;

   4. электроснабжения - составляет около 100 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа;

                5. газоснабжения - составляет около 65 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа.
Таблица 2.
	№п/п
	Этажность
	Количество домов, шт.
	Доля домов от общего количества многоквартирных домов на территории ГО,%

	1
	2
	3
	4

	1 группа-здания каменные особокапитальные (кирпичные стены)

	1
	1-но этажные дома
	81
	11,4

	2
	2-х этажные дома
	223
	31,3

	3
	3-х этажные дома
	46
	6,4

	4
	4-х этажные дома
	18
	2,5

	5
	5-ти этажные дома
	16
	2,2

	
	ИТОГО:
	384
	53,8

	2 группа-здания каменные обыкновенные
 (стены - железобетонные панели, бетонные блоки)

	1
	1-но этажные дома
	12
	1,7

	2
	2-х этажные дома
	5
	0,7

	3
	3-х этажные дома
	6
	0,8

	4
	4-х этажные дома
	5
	0,7

	5
	5-ти этажные дома
	32
	4,5

	
	ИТОГО:
	60
	8,4

	3 группа – здания каменные облегченные (шлакоблочные стены)

	1
	1-но этажные дома
	14
	2

	2
	2-х этажные дома
	12
	1,7

	3
	3-х этажные дома
	0
	0

	4
	4-х этажные дома
	0
	0

	5
	5-ти этажные дома
	0
	0

	
	ИТОГО:
	26
	3,7

	4 группа- здания деревянные, рубленные и брусчатые,  смешанные  сырцовые  (деревянные стены)

	1
	1-но этажные дома
	166
	23,3

	2
	2-х этажные дома
	77
	10,8

	3
	3-х этажные дома
	0
	0

	4
	4-х этажные дома
	0
	0

	5
	5-ти этажные дома
	0
	0

	
	ИТОГО:
	243
	34,1

	ИТОГО по Камышловскому городскому округу:

	1
	1-но этажные дома
	273
	38,3

	2
	2-х этажные дома
	317
	44,5

	3
	3-х этажные дома
	52
	7,3

	4
	4-х этажные дома
	23
	3,2

	5
	5-ти этажные дома
	48
	6,7

	
	ИТОГО:
	713
	100


3.3. Основные организации коммунального комплекса, оказывающие услуги на территории

 Камышловского городского округа.

1.1.Услуги теплоснабжения:

· МУП «Объединенное теплоснабжающее предприятие»;

· ОП «Южное» г.Камышлова ООО «Свердловские коммунальные системы»;

· ОАО «Камышловский изоляторный завод «Урализолятор»;

· ЗАО «Камышловский металлообрабатывающий завод»;

· ГОУ начального профессионального образования ПЛ- 16;

· ОГОУ начального профессионального образования системы социальной защиты населения Свердловской области Камышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов;

· ГОУ профессионального образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»;

· Федеральное государственное  квартирно-эксплуатационное учреждение «Еланская квартирно-эксплуатационная часть района», п/о Порошино;

· ООО «КамЖилСервис»;

· ОАО «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», г.Екатеринбург

Услуги водоснабжения и водоотведения оказывает ОАО «Водоканал» г.Артемовский; 

Услуги газоснабжения – КЭСК г.Камышлова ОАО «Уральские газовые сети»

Услуги электроснабжения:

· ОАО «СвердловэнергоСБЫТ» Восточный сбыт; 

· ГУП СО «Облкоммунэнерго»

     По состоянию на 01.01.2009г. коммунальный комплекс Камышловского городского округа включает в себя:
· котельные, отапливающие жилой фонд и объекты СКН       -  36 ед.;

в том числе муниципальные                                                        -  23 ед.;

· котельные, работающие: на газе                                               -  7 ед.;

                                           на мазуте                                             -  1 ед.;

                                           на угле                                                 -  28 ед.

· инженерные сети:                              

тепловые                                                                                       -  50,7 км;

в т.ч. муниципальные                                                                  -  39,0 км;  

водопроводные                                                                            -  66 км;

в т.ч. муниципальные                                                                  -  54,7 км  

канализационные (муниципальные)                                          -  19,5 км;  

      газопроводы                                                                               -  39,7 км;

      электрические  сети                                                                  -  181 км  

· Солодиловский водозабор, городские очистные сооружения.
  Коммунальная инфраструктура имеет высокий уровень износа от 65% до 70%.

4. Направления развития Камышловского городского округа

Развитие г. Камышловского происходит в целом по направлениям, предусмотренным генеральным планом города.

Выявляемые расхождения в целом вписываются в общую тенденцию, заложенную в генеральном плане города, но отличаются меньшими масштабами фактических величин по сравнению с расчетными.

Одной из причин расхождений между фактическими темпами развития и плановыми являются замедленные темпы развития экономики города. 

При разработке концепции развития города должны учитываться выявленные расхождения в реализации генерального плана города и новые условия развития рыночной экономики.

Планировочная структура города должна быть открытой, включать большую площадь индивидуальной жилой застройки и должна быть увязана с темпами развития экономики города.

В таблицах 3 и 4 представлены контрольные цифры ввода жилищного строительства и нежилых объектов строительства, соответственно, на период до 2020 года.
Таблица 3.

Контрольные цифры ввода жилищного строительства 

в Камышловском городском округе

на период 2009 – 2020гг.

	Год
	Многоэтажное строительство
	Индивидуальное строительство
	ВСЕГО, тыс.м.кв.

	
	%
	Тыс.м.кв.
	%
	Тыс.м.кв.
	Тыс.м.кв.

	2009
	64,9
	2,40  
	35,1
	1,30  
	3,70  

	2010
	61,8
	4,20  
	38,2
	2,60  
	6,80  

	2011
	66,7
	4,80  
	33,3
	2,40  
	7,20  

	2012
	64,1
	5,00  
	35,9
	2,80  
	7,80  

	2013
	74,4
	6,40  
	25,6
	2,20  
	8,60  

	2014
	73,9
	6,80  
	26,1
	2,40  
	9,20  

	2015
	72,4
	7,10  
	27,6
	2,70  
	9,80  

	2016
	64,7
	7,50  
	35,3
	4,10  
	11,60  

	2017
	64,8
	8,30  
	35,2
	4,50  
	12,80  

	2018
	67,4
	8,90  
	32,6
	4,30  
	13,20  

	2019
	61,5
	9,60  
	38,5
	6,00  
	15,60  

	2020
	74,9
	12,80  
	25,1
	4,30  
	17,10  

	ИТОГО:
	 
	83,80  
	 
	39,60  
	123,40  


Таблица 4.

Контрольные цифры ввода нежилых объектов строительства 
в Камышловском городском округе

на период 2009 – 2020гг.
	Ожидаемый год ввода в эксплуатацию
	Объект перспективного строительства 
	Параметры объекта,                               ед. изм., кол-во,                                         мощность.

	1
	2
	3

	2010
	Детское дошкольное учреждение на 130 мест                                                                                                                   г.Камышлов, ул.Ленинградская 13
	S = 5,2 тыс. м.кв. (участок)                               Эл.энергия = 221 кВт/час, 380 В;                                                  Q от = 630 Гкал; 0,355 Гкал/час;                                                                 G хвс = 19,6 м.куб./сут.;                                     G cтоков = 47 м.куб.                                                           

	2011
	Торговый центр                                      г.Камышлов,                                           ул.Куйбышева 1-а
	S = 0,4 га                                                                           

	2011
	Спортивный комплекс на городском стадионе                                      г.Камышлов,                                                   ул.К.Маркса, 38
	S = 0,7 тыс. м.кв.                           Эл.энергия = 35 тыс. кВт/час;                                                  Q от = 30000  Гкал;                                                                 G хвс = 2500 м.куб.                                                      

	2012
	Спортивный зал и столовая МОУ СОШ №1                                    г.Камышлов,                                           ул.Энгельса 171
	S =1,7 тыс. м.кв.                           Эл.энергия = 75 кВт/час, 380 В;                                                 Q от = 2,5 Гкал/час;                                                                 G хвс = 47 м.куб.;                                                    G cтоков = 47 м.куб.                                                    

	2012
	Детское дошкольное учреждение на 130 мест                                                                                                                   г.Камышлов,                                              ул.Строителей 7
	S = 5,2 тыс. м.кв. (участок)                               Эл.энергия = 221 кВт/час, 380 В;                                                  Q от = 630 Гкал; 0,355 Гкал/час;                                                                 G хвс = 19,6 м.куб./сут.;                                     G cтоков = 47 м.куб.                                                           

	2012
	Акушерский корпус                                                 на 30 коек                                                                                                                  г.Камышлов,                                              ул.Куйбышева 114
	S =3,09 га                                                         Эл.энергия = 70 кВт/час;                                                 Q от = 66 500 Вт;                                                      Q вент = 138 500 Вт;                                                                                      G хвс = 17 м.куб./сут.;                                                    G cтоков = 15,2 м.куб./сут.                                                    

	2013
	Следственный изолятор                                        на 1000 мест                             г.Камышлов,                                           ул.Заводская 51
	S = 13,3 га                                                                           

	1
	2
	3

	2013
	МУК "Культурно-образовательный центр"                                   г.Камышлов,                                                   ул.Энгельса
	Концертный зал - S = 600 м.кв. на 200-250 зрительных мест;                           Выставочный зал - S = 50 м.кв.;                                      Детская хореографическая школа -                                  S = 500 м.кв. на 125 учащихся     

	2015
	Спортивный зал                                       МОУ СОШ №6                                    г.Камышлов,                                           ул.Молодогвардейская 26
	S = 1 000 м.кв. (ангар)                                                                        

	2015
	Бассейн                                      МОУ "Лицей"                              г.Камышлов,                                           ул.Молокова 9
	S = 1 000 м.кв.                                                                    

	2017
	Детское дошкольное учреждение на 130 мест                                                                                                                   г.Камышлов, ул.Загородная
	S = 5,2 тыс. м.кв. (участок)                               Эл.энергия = 221 кВт/час, 380 В;                                                  Q от = 630 Гкал; 0,355 Гкал/час;                                                                 G хвс = 19,6 м.куб./сут.;                                     G cтоков = 47 м.куб.                                                           


В таблицах 5 и 6 представлены необходимые средства на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года» в ценах 2009 года.

Таблица 5.

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года»

в ценах 2009 года.
	Наименование мероприятий
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, млн.руб.

	
	Всего, млн.руб.
	В том числе по системам коммунальной инфраструктуры, млн.руб.

	
	
	Теплоснабжение
	Водоснабжение
	Водоотведение
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	Электро-снабжение
	Газоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия по строительству новых систем и объектов  коммунальной инфраструктуры 
	561,375  
	169,985  
	23,946  
	147,650  
	146,190  
	17,154  
	56,450  

	Мероприятия по модернизации существующих систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
	831,271  
	129,713  
	286,980  
	400,130  
	19,040  
	14,448  
	                             -   

	Итого по инженерным системам коммунальной инфраструктуры  Камышловского городского округа 
	1 411,686  
	299,698  
	310,926  
	547,780  
	165,230  
	31,602  
	56,450  


Таблица 6.
Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ с 2009 по 2020гг. в разрезе мероприятий 

по системам коммунальной инфраструктуры
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб.

	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Теплоснабжение
	299 698  
	15 300  
	19 640  
	28 033  
	25 360  
	27 100  
	25 330  
	25 000  
	24 275  
	24 700  
	29 380  
	27 430  
	28 150  

	Водоснабжение
	310 926  
	-
	8 300  
	28 410  
	28 680  
	28 950  
	33 546  
	33 690  
	29 610  
	29 740  
	29 870  
	30 000  
	30 130  

	Водоотведение и очистка сточных вод
	547 780  
	-
	20 400  
	52 710  
	52 710  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 920  

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	165 230  
	-
	6 000  
	15 830  
	18 620  
	18 020  
	19 260  
	18 745  
	17 825  
	18 230  
	10 800  
	10 700  
	11 200  

	Электроснабжение
	31 602  
	2 668  
	3 859  
	4 243  
	5 541  
	5 991  
	5 400  
	3 900  
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение
	56 450  
	-
	4 630  
	6 135  
	6 135  
	5 425  
	5 425  
	5 075  
	5 075  
	5 250  
	5 950  
	3 675  
	3 675  

	Всего по мероприятиям
	1 411 686  
	17 968  
	62 829  
	135 361  
	137 046  
	138 206  
	141 681  
	139 130  
	129 505  
	130 640  
	128 720  
	124 525  
	126 075  


5.  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Система теплоснабжения

В Камышловском городском округе эксплуатируются 36 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения. Из них 28 котельных, работающих на угле. Данные котельные маломощны, с установленными котлами типа «Энергия-3», «Стальной», «НР-18», с низким КПД, устаревших по конструкции.

Котельные с такими котлами не имеют систем водоподготовки, практически отсутствуют системы и средства автоматизации и другого оборудования, что отрицательно сказывается на качестве работы и сроках эксплуатации систем теплоснабжения в целом.

Тепловые сети имеют теплоизоляцию невысокого качества (минеральную вату), тепловые потери через которую, составляют от 15% до 40%. Особенно велики потери в тепловых сетях за счет утечек, образовавшихся в результате коррозии.
Некоторые  показатели энергопотребления  по  состоянию на 01.01.2009г.
	Наименование показателей
	ЕЕд.
изм.
	Всего
	По  видам   топлива

	
	
	ИИтого
	В т.ч. муници-пальные  котель-ные
	Газ
	Мазут
	Уголь

	
	
	
	
	Итого
	В т.ч. муници-пальные  котель-ные.
	Итого
	В т.ч. муници-пальные  котель-ные
	Итого
	В т.ч. муници-пальные  котель-ные

	Количество котельных, отапливающих жилой фонд и СКН 
	т.
	36
	23
	7
	2
	1
	1
	28
	20

	Годовая выработка тепла
	тыс. Гкал
	180,6
	74
	116,6
	30,4
	15,5
	15,5
	48,5
	28,1

	Нормативное потребление топлива   
	к.у.т
	30,9
	13,4
	17,6
	4,8
	2,6
	2,6
	10,7
	6,0

	Отапливаемая площадь жилищного  фонда                            (от котельных)
	тыс.
кв.м.

	373,4
	217,4
	217,5
	79,9
	55,9
	55,9
	100
	81,6


Муниципальное унитарное предприятие «Объединенное теплоснабжающее предприятие» обслуживает котельные и тепловые сети в Камышловском городском округе на основании акта приема-передачи муниципального имущества от 01.12.2008 года убыточные котельные с ветхими сетями, энергоемким оборудованием, малым количеством потребителей от котельных, что свидетельствует о низкой эффективности их использования.

Производственная деятельность предприятия состоит из эксплуатации на праве хозяйственного ведения 1 мазутной котельной, двух газовых, 18 угольных котельных, всего 21 котельная.

1. Блочная котельная (г. Камышлов, ул. Железнодорожная, 17).

В котельной установлено:

- два водогрейных котла КВГМ-10/150 производительностью 9,926 Гкал/час каждый (в работе находится 1 котел) — в ремонте 

- два паровых котла Е-2,5/4ГМ, производительностью 2,5 тн пара/час каждый (в работе находится 1 котел, работающий на собственные нужды – разогрев и распыление мазута).

Температурный режим водогрейного котла  КВГМ  65—85 оС. Подпитка производится без химводоочистки   из скважины через подпиточный бак с подогревом  отработанным паром с мазутноподогревателей. Нагрев осуществляется горелкой РГМГ—10 в распределительную сеть теплоноситель  подается насосами Д—200 под давлением Р под. — 0,5 МПа, Р обр. — 0,3 МПа. 

Подача теплоностиеля к потребителю подается через трубопровод  д.219 который частично  требует замены.
Сетевая вода по магистральному трубопроводу D=273 мм, 219 мм поступает в распределительные сети потребителей тепловой энергии. Межквартальные тепловые сети выполнены из трубопроводов D=159, 108, 89 мм. Прокладка трубопроводов в непроходных каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена минеральной ватой с покрытием рубероидом и листовой сталью. Приборы учета тепловой энергии у потребителей установлены частично. Регулировка подачи теплоносителя производится по установленному графику в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Отключающая арматура расположена в тепловых колодцах и подвалах домов потребителей.

2. Угольные котельные (18 единиц)

На обслуживании предприятия имеется 18 угольных котельных, где установлены 46 водогрейных котлов (Энергия 3М, Стальные, НР-18 и другие) с общей производительностью 16,49 Гкал/час.

Источником водоснабжения является Солодиловский водозабор, где производится обезжелезивание воды и ее обеззараживание жидким хлором. Для питания котлов установлены питательные насосы марки К-100-65-200, К-100-65-250.

Установленная мощность на маленьких котельных значительно превышает присоединенную нагрузку, что приводит к перерасходу угля.

Загрузка в топку угля  и удаление шлака производится вручную.

Топливо (каменный уголь) в топку подается через топочную часть. Воздух, необходимый для горения топлива, поступает под колосниковую решетку. Дымовые газы, образующиеся в топке при горении топлива, движутся вверх, затем опускаются вниз по кирпичным газоходам и удаляются с помощью дымососа через дымовую трубу в атмосферу.

При движении дымовые газы охлаждаются, отдавая часть своей теплоты воде, находящейся внутри секций и нагревая ее до требуемой температуры. После чего горячая вода поступает на распределительные коллектора, установленные в котельной.

После распределительных коллекторов сетевая вода циркуляционными насосами по магистральным трубопроводам поступает в распределительные сети потребителей тепловой энергии. Прокладка трубопроводов выполнена минеральной ватой с покрытием рубероидом и листовой сталью. Приборы учета тепловой энергии у потребителей установлены частично.

Регулировка подачи теплоносителя производится по установленному графику в индивидуальных тепловых пунктах потребителей. Отключающая арматура расположена в тепловых колодцах и подвалах домов потребителей.

3. Газовая котельная (г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113)

Источником водоснабжения является речной водозабор – река Пышма.

Основным топливом служит природный газ. Резервным – топочный мазут.

Котельная работает с неполной нагрузкой из трех установленных котлов ДКВР 20/13 (в работе находится 1).Проектная мощность котельной была рассчитана как на промышленное потребление, так и на отопление и горячее водоснабжение жилого микрорайона. С 15 июля 1994 г. котельная работает только на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого района.

Питание парового котла производится от натрий-катионитовой химической водоочистки с предварительной механической очисткой. Вода по трубам с речного водозабора (река Пышма) поступает на котельную по трубам D=300 мм. В качестве основного оборудования химической водоочистки установлено два механических фильтра – D=200 мм (в работе – по одному фильтру), четыре натрий-катионитовых фильтра D=200 мм (в работе – по одному фильтру 1 и 2 ступени). Производительность химической водоочистки составляет 45 м.куб./час.

Для питания парового котла установлено два центробежных насоса ЦНСГ 60/25, каждый производительностью 60 м.куб./час и напором 192 м.в.ст.

      Для сжигания топлива котел оборудован тремя горелками ГМГБ-5,6.

     Диапазон регулирования 10-100%, коэффициент избытка воздуха – 1,1.

Воздух на горелки подается вентилятором ВД-10 производительностью 24 000 м.куб./час и напором Н-130 мм вод.ст. Электродвигатель мощностью 30 квт., n=730 об./мин.

Одновременно на горелки поступает природный газ по газопроводу D=200 мм и с давлением 6 атм. поступает на ГРУ котельной. В ГРУ производится понижение давления до 1 200 мм.вод.ст. и с этим давлением по газопроводу D=300 мм газ поступает на газовые горелки. В результате горения топлива образуются дымовые газы, поступающие в газоходы котла, образуемые обмуровкой и специальными перегородками, установленными в пучках труб. При движении дымовые газы омывают пучки труб котла и проходят через экономайзер, где они охлаждаются вследствие передачи теплоты воде, поступающей в котел, охлажденные дымовые газы с помощью дымососа Д-13,5 удаляются через дымовую трубу в атмосферу. Вода после подогрева в экономайзере поступает в верхний барабан котла.

Образовавшийся пар собирается в верхней части барабана. Затем пар поступает в главный паропровод, далее на РОУ. Редуцируется до заданных параметров Р-5,6 кгс/t см2 – 115 0С.

После РОУ пар по паропроводу поступает на пароводяные подогреватели ППТ-53V05, ОСТ 34-532-68, где происходит нагрев сетевой воды до температуры 95/70 0С. Циркуляция теплоносителя осуществляется двумя насосами ЧД 315-50 производительностью 300 м.куб./час. 54 м.вод.ст. Подпитка теплосети осуществляется насосами К 45/30 производительностью 30м.куб./час. После пароводяных подогревателей сетевая вода по магистральному трубопроводу поступает в распределительные сети потребителей тепловой энергии. Межквартальные тепловые сети выполнены из трубопроводов D=159, 108, 133, 89 мм. Прокладка трубопроводов – подземная в непроходных каналах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена минеральной ватой с покрытием рубероидом и листовой сталью. Приборы учета тепловой энергии у потребителей установлены частично. Регулировка подачи теплоносителя производится по установленному графику в индивидуальных тепловых пунктах потребителей. Отключающая арматура расположена в тепловых колодцах и подвалах домов потребителей.
Состояние тепловых сетей – 50% тепловых сетей имеют износ 70-90%, 30% тепловых сетей изношены на 50%.

Строительство значительной части тепловых сетей выполнено без соблюдения установленных правил (без укладки в лотки, с нарушением теплоизоляции).

Газовая котельная, расположенная по адресу ул. Пролетарская, 113 – промышленная. Котлы и установленное в котельной оборудование (насосы, дымососы, электродвигатели и прочее оборудование) подобраны по установленной мощности к котлам. Все оборудование и котлы не менялись с момента ввода (с 1975 года).

Мазутная котельная передана на обслуживание в октябре 2005 года от ОАО РЖД. Котельное оборудование на момент передачи не было зарегистрировано. Котлы в процессе эксплуатации пришли в негодность и подлежат замене по предписанию Ростехнадзора.

Помещения котельных и металлические дымовые трубы полностью изношены, требуется проведение ряда мероприятий по модернизации. Котлы в котельных установлены кустарного производства, химическая водоочистка не предусмотрена, что приводит к значительному отложению накипи на поверхностях нагрева котлов и снижению их теплоотдачи, а значит и к дополнительному расходу топлива на нагрев теплоносителя.

Расход электроэнергии и топлива по всем видам топлива превышает нормативный в 1,3 раза.

Коэффициент полезного действия котлов в угольных котельных не более 60%. На поверхностях нагрева котлов происходит отложение накипи, система химической водоподготовки отсутствует, все это приводит к перерасходу топлива и электроэнергии.

5.2. Система водоснабжения

В настоящее время состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города является существенной проблемой, оказывающей влияние на социальную и экономическую обстановку.

На данный период хоз-питьевое водоснабжение города Камышлова обеспечивается Солодиловским водозабором,  железнодорожным водозабором и одиночными скважинами.

Солодиловский водозабор введен в эксплуатацию в 1976 году. По проекту водовод должен быть проложен из чугунных  труб, но в то время какие трубы поставляли на строительство, те и укладывали, поэтому водовод проложен  как из чугунных  так и из стальных труб. У последних срок эксплуатации меньше, поэтому на водоводе  много аварий.  

В большинстве районов города отмечается отклонение от нормативного давления в системе водоснабжения. Вода на  4 и 5-й  этажи жилых домов периодически не поступает.

По химическому составу подземные воды палеогенового горизонта пресные и характеризуются смешанным гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым составом с минерализацией от 0,67 до 1,1 Г/л при общей жесткости от 2,8 до 4,8 МГ – экв/л. Вода водозаборных скважин сильно агрессивна к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Повышенное содержание железа в воде резко снижает эксплуатационный срок стальных труб городских водоводов. 

В настоящее время более 60-70% водопроводных сетей находится в аварийном состоянии и требует модернизации.
На территории Камышловского городского округа услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций г. Камышлова питьевой водой оказывает ОАО «Водоканал». 

ОАО «Водоканал» осуществляет подачу питьевой воды в город в объеме  5,6 тыс. м.куб./сутки, обслуживает  и содержит сети  водоснабжения  и  проводит контроль качества питьевой воды.
Забор воды осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. Необходимость обеззараживания воды определена органами санитарно-эпидемиологической службы, для  этого вводится газообразный хлор. В настоящее время действующими являются  2 водозабора и отдельно стоящие скважины:

Забор воды осуществляется из подземных источников:        
1. Артезианские  скважины Солодиловского водозабора №2Э, №3Э, №4Э, №5Э;

2. Железнодорожный водозабор по ул. Кирова,42. Скважины №1, №2, №3, №5, №6; 

3. Скважина «Камекс»;

4. Скважина «Закамышловская»;

5. Скважина по ул. Энгельса,125;

6. Скважина № 8341 в лесном массиве ЗХК;

7. Скважина « Промбурводострой».

На Солодиловском водозаборе забор воды производится  из четырех скважин:                                                                                                                  

   скважины  №4Э глубина - 70м;  пробурена в 2004г.;                

   скважины  №5Э глубина - 70 м; пробурена в 2003г.;     

   скважины  №2Э глубина -  90м; пробурена в 1973г.;    

   скважины  №3Э глубина -  90м;  пробурена в 1973г.         

 Скважины № 2Э, № 3Э введены в действие в 1976 году. Скважины № 4Э, № 5Э введены в действие в 2004 году. От скважин проложен водовод в одну линию диаметром    316 мм  общей протяженностью 3,5 км до станции водоподготовки. Технологическая схема водоподготовки включает в себя предварительную аэрацию изливом, с последующим фильтрованием на песчаных фильтрах,  после  прохождения фильтров  вода обеззараживается жидким хлором, после обеззараживания хлором  чистая вода поступает в  2  резервуара, объемом 3000м.куб., откуда насосами  станции 2-го подъема подается в городскую водопроводную сеть. 

Состав станции водоподготовки:

- главный корпус;

- резервуары чистой воды;

- хлораторная со складом хлора;

- трансформаторная;

- проходная и гараж;

На станции установлены шесть фильтров: 6,0*3,2*4,9м.

Высота загрузки 1,5м.

Фильтрующий материал, арматура и трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Последняя замена  фильтрующего материала производилась в 1980 году.

Железнодорожный водозабор по ул.Кирова 42 введен в эксплуатацию с 1896 года. Подъем воды ведется из 5 скважин. Этот водозабор предназначается  для хозпитьевого водоснабжения организаций станции Камышлов.

Скважина №1 пробурена в 1957 г.Глубина скважины составляет 31м.

Скважина №2 пробурена в 1993г. Глубина скважины составляет 32м.

Скважина №3 пробурена в 1986г. Глубина скважины составляет 65м.

Скважина №5 пробурена в 1990г. Глубина составляет 100 м.

Скважина №6 пробурена в 1992г. Глубина составляет 100м.

Со скважин вода подается   двумя водоводами в водонапорную башню №2 на территорию Электротехнического завода. В башне имеется два бака емкостью по 75 м.куб.. Из башни вода подается потребителям железнодорожных организаций.

Скважина «Камекс» обеспечивает водой часть микрорайона Константиновка. Вода подается  в водопроводную сеть  глубинными насосами через накопительную емкость.

Скважина «Закамышловская» обеспечивает водой район Закамышловки. Вода подается  в водопроводную сеть  глубинными насосами через водопроводную башню.

 Скважина №125 по ул.Энгельса  обеспечивает водой район Закамышловки. Вода подается  в водопроводную сеть  глубинными насосами через водопроводную башню.

Скважина № 8341 в лесном массиве ЗХК предназначена для горячего водоснабжения микрорайона ЗХК.

Вода подается  в водопроводную сеть  глубинными насосами.

Несоответствие показателей качества воды санитарным  нормам источников водоснабжения. Питьевая вода имеет  отступления от нормативов по следующим показателям: железо общее, цветность, марганец, аммоний. Водоподготовка не справляется с данным объемом, поданной воды. Отсутствуют приборы контроля и учета давления, расхода воды. 
На сетях отмечена неполная закольцованность водопроводной сети и необеспеченность потребными напорами потребителей. Высока изношенность водопроводной сети, требуется  модернизация основной  части существующих водоводов.
Основные технические проблемы сетей водоснабжения, которые обостряются в планируемом периоде:

· старение сетей и колодцев, ряд колодцев выполнены из кирпича, отсутствие чугунных люков;

· несоответствие показателей качества воды санитарным  нормам источников водоснабжения;
·  увеличение    износа  сетей  приводит к  возрастанию  аварийности;

· ремонт и  восстановление гидроизоляции накопительных резервуаров;

· отсутствие  коммерческого  учета поднимаемой питьевой воды и отпущенной потребителям;

· внедрение новой  технологии для обеззараживания питьевой воды - ультрафиолетовые лампы (применяется  реагент газообразный хлор); 
-
энергоемкость оборудования;

-  необходимость восстановления санитарных зон  I-го пояса водозаборов;

-   получение Лицензий на  недропользование (забор подземной питьевой воды).

        Выбор приоритетных проблем до 2020 год в системе водоснабжения ОАО «Водоканал» основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для функционирования системы. 
Кроме того, привлечь инвестиций в развитие системы водоснабжения, а также обеспечить ускоренные темпы  развития данной системы поможет участие в Программе «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области».         
До 2020 года планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Модернизация водозаборных сооружений (7 шт.) (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования), в том числе: автоматизация, диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели (автоматическое включение-выключение, плавный пуск-остановка), оборудование насосных станций автоматизированной охранной системой, установка автономного резервного электропитания.

Объекты:

- Солодиловский водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, ул. Ирбитская (Q = 14 000 м.куб./сут.);

- Железно-дорожный водозабор, скв. 1, 3, 5, 6, ул. Кирова (Q = 1 500 м.куб./сут.);

- Скв. «Закамышловская», район Закамышловский (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ (Q = 600 м.куб./сут.);

- Скв. «Камекс», район Константиновка (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «Энгельса», ул. Энгельса, 123 (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «Бурводстрой», ул. Северная (Q = 240 м.куб./сут.).

2. Модернизация водопроводных насосных станций 2-го подъема (7 шт.) (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования), в том числе: автоматизация, диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели (автоматическое включение-выключение, плавный пуск-остановка), оборудование насосных станций автоматизированной охранной системой, установка автономного резервного электропитания.

Объекты – станции 2-го подъема:

- Станция водоподготовки, ул. Ирбитская (Q = 14 000 м.куб./сут.);

- Железно-дорожный, ул. Кирова (Q = 1 500 м.куб./сут.);

- Скв. «Закамышловская», район Закамышловский (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ (Q = 600 м.куб./сут.);

- Скв. «Камекс», район Константиновка (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «Энгельса», ул. Энгельса, 123 (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «Бурводстрой», ул. Северная (Q = 240 м.куб./сут.).

3. Установка водосчетчиков с выводом на пульт управления диспетчера (135 шт.).
Объекты: водопроводные скважины, жилой фонд управляющих компаний.
4. Модернизация счетчиков воды на вводе в дом с введением системы считывания показаний (120 шт.).
Объекты: жилой фонд управляющих компаний.
5. Проектирование и строительство ограждения санитарных зон водозаборов (7 шт.).

Объекты:

- Солодиловский водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, ул. Ирбитская (Q = 14 000 м.куб./сут.);

- Железно-дорожный водозабор, скв. 1, 3, 5, 6, ул. Кирова (Q = 1 500 м.куб./сут.);

- Скв. «Закамышловская», район Закамышловский (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ (Q = 600 м.куб./сут.);

- Скв. «Камекс», район Константиновка (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «Энгельса», ул. Энгельса, 123 (Q = 240 м.куб./сут.);

- Скв. «Бурводстрой», ул. Северная (Q = 240 м.куб./сут.).
6. Консервация 3-х неиспользуемых скважин.

7. Модернизация водоочистной станции (Солодиловский - скв. 1э,2э,3э,4э,5э, ул. Ирбитская).

8. Модернизация водопроводной сети (строительство взамен, новое строительство).

9. Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды.

10. Замена существующих колонок на незамерзающие (144 шт.).

5.3. Система водоотведения и очистки сточных вод
Биологические очистные сооружения г.Камышлова были пущены в эксплуатацию в 1976г. За весь период эксплуатации существенных изменений в технологии очистки сточных вод не произошло. За время эксплуатации, сооружения и применяемая технология устарели, кроме этого ужесточились требования нормируемых параметров очистки сточных вод. Требуется строительство блока доочистки сточных вод с доведением показателей по БПК20 до 3 мг/л. Замена процесса обеззараживания сточных вод хлором на ультрафиолетовое облучение или другим видом обеззараживания.

Существующие подземные сооружения и коммуникации (отстойники, аэротенки, подземные части насосных станций, илоуплотнителей) в процессе эксплуатации исчерпали свой ресурс, требуют усиления гидроизоляционных свойств, частичного ремонта строительной части. Лотки и технологические трубопроводы по площадке требуют замены в связи с изношенностью и ветхостью.

Иловые площадки требуют капитального ремонта и реконструкции. 

При проектировании напорного коллектора от КНС «Пролетарская» до бака гасителя на территории базы торга было предусмотрено две линии напорного коллектора, но при строительстве выполнена одна. В результате центральная часть города не имеет резерва.

Требуется разработка документации по технологии, утилизации илового осадка и использованию  его в качестве удобрения.

4 канализационные насосные  станции Камышловского городского округа находятся  на обслуживании ОАО «Водоканал». 
Подземные железобетонные конструкции требуют усиление гидроизоляции конструкций, т.к. находились длительное время в неблагоприятных условиях и гидроизоляция  изначально была выполнена не в соответствии с требованиями, предъявленными к этим сооружениям.

Напорный коллектор от КНС «Пролетарская» до бака – гасителя по ул.Советской, длиной 1км, выполнен без резервной линии, как требуется по нормативу.

В городе имеется часть микрорайонов, в которых нет централизованных сетей канализации. Вывоз сточных вод осуществляется автотранспортной техникой.  
Одним из  видов  деятельности ОАО «Водоканал» является оказание услуг по    приему  стоков в канализационную сеть и очистке сточных вод,  а также вывоз жидких отходов от жилых районов, не оборудованных системой канализации.
Прием стоков осуществляется внутриквартальными  сетями.

Централизованная канализация проложена от  жилых домов ведомственной застройки, от зданий соцкульбытового назначения, от промышленных  предприятий у которых хозбытовые стоки. В канализацию принимаются производственные  стоки, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях предприятий.

Стоки, объединяясь  в канализационном коллекторе, поступают на очистные сооружения биологической очистки.   Общая протяженность канализационных сетей ОАО «Водоканал» в  г. Камышлове в однотрубном исчислении составляет 64 км. Для сбора хозфекальных стоков от зданий с выгребами около канализационной  насосной станции находится приемный колодец  для  жидких бытовых отходов.

Для отвода ливневых и грунтовых  вод  системы водоотведения  не существует.
Проектная мощность очистных сооружений ОАО «Водоканал» в г.Камышлове   19 тыс.м.куб./сутки.

Учитывая рельеф местности,  сбор и перекачка сточных вод от потребителей частично осуществляется  канализационными насосными станциями: 

· КНС «Пролетарская» по ул. Пролетарской;

· КНС «Боровая» ул. Советская;

· КНС «Северная»  район садов;

· КНС  «Свердлова» ул. Свердлова;

· КНС «БОС» - биологические очистные сооружения.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1976 года.

Состав   очистных сооружений:

- песколовки -2 шт.

- первичные отстойники - 8 шт.

- аэротенки -2 шт.

- вторичные отстойники - 2 шт.

- контактные резервуары - 2 шт. 

- иловые карты - 8 шт.

- хлораторная со складом хлора

 Сточные воды   поступают в приемный резервуар насосной станции БОС на территории очистных сооружений и проходят через решетку, где улавливаются все крупные загрязнения.  Очистка решеток  производится   вручную,  мусор собирается в контейнер и вывозится на свалку.

  Очистка стоков проходит  две стадии:

- механическая (грубая очистка с выделением песка и крупных взвесей);

- биологическая (удаление  тонкой суспензии, коллоидных и растворенных загрязнений на аэротенках).

Осадок, поступивший из первичных отстойников  и избыточный ил   вторичных отстойников, направляется на иловые карты, где он обезвоживается в естественных условиях.

Сточные воды перед сбросом в реку Пышма обеззараживаются.

 В качестве обеззараживающего реагента используется жидкий хлор. 

Существующая  технологическая схема очистки  сточных вод не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

Регулярный контроль над  качеством сточных вод  производится согласно графика лабораторного   контроля.

Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрация на выходе с очистных сооружений превышает  ПДК для водоемов  рыбохозяйственного  назначения. Превышение   ПДК по ряду показателей связано с ограниченностью технических возможностей действующих очистных сооружений.

 Транспортировка сточных вод осуществляется по магистральным и разводящим коллекторам. Большая часть коллекторов  не развивалась и не ремонтировалась в требуемом объеме. 40 % жилого фонда не имеет централизованной канализации.

 Основные технические проблемы сетей канализации, которые обостряются в планируемом периоде:

· старение сетей канализации и колодцев, разгерметизация стыков раструбов канализационных сетей, отсутствие чугунных люков,  увеличение протяженности сетей с износом  60,2%, и в связи с этим увеличение роста аварийности; 
· попадание дождевых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую  канализацию и далее на очистные сооружения, т.к. неучтенные объемы поступающих сточных вод составляют 30-40%;

· отсутствие полного обеспечения центральной канализацией.
      Основные технические проблемы очистных  сооружений канализации, которые обостряются в планируемом периоде:
· перегруженность мощности очистных сооружений канализации  в паводковый период из-за неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод в систему канализации и отсюда нарушение технологического режима эксплуатации очистных сооружений, что не позволяет достигать нормативного качества очистки сточных вод;
· отсутствие точного учета поступающей сточной  воды

· не соответствие технологии современным требованиям по обеспечению качества очистки сточных вод  (аэротенки не оборудованы зонами денитрификации, вторичные отстойники не оборудованы эффективной системой распределения, отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ);

· для обеззараживания применяется опасный реагент – хлор; 
· отсутствует технология сушки осадка, обезвоживание сводится только к естественному высушиванию на иловых полях;
· технологически не решен вопрос с дальнейшим использованием осадка с очистных сооружений;
-
энергоемкость оборудования;

- необходимость оборудования охранной зоны вокруг очистных сооружений.

Выбор приоритетных проблем на 2020 год в системе канализации ОАО «Водоканал» основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для функционирования системы.

Проблемы в системе канализации затрагивают все категории потребителей г. Камышлов.

Как и в развитии водоснабжения, привлечь инвестиций в развитие системы водоотведения, а также обеспечить ускоренные темпы  развития данной системы поможет участие в Программе «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области».

До 2020 года планируется выполнение следующих мероприятий:

11. Модернизация канализационных насосных станций: "Пролетарская", "Боровая", "Свердлова", "Северная", очистных сооружений, в том числе: автоматизация, диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели (автоматическое включение-выключение, плавный пуск-остановка), оборудование насосных станций автоматизированной охранной системой, установка автономного резервного электропитания.

Объекты:

- Канализационная насосная станция «Пролетарская» 

(Q = 500 м.куб./сут.);

- Канализационная насосная станция «Боровая» (Q = 100 м.куб./сут.);

- Канализационная насосная станция «Северная» (Q = 100 м.куб./сут.);

- Канализационная насосная станция очистных сооружений п. Новый 

(Q = 19 тыс. м.куб./сут.).

12. Установка счетчика на очистных сооружениях сточных вод.
Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м.куб./сут.).

13. Модернизация канализационных колодцев - 400 шт. (замена деревянных крышек чугунными, гидроизоляция швов и стыков).

14. Модернизация  очистных сооружений. В том числе замена фильтровальных трубопроводов, углубление биологической очистки, удаление фосфатов, нитратов, БПК.
Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м.куб./сут.).

15. Совершенствование технологии обеззараживания сточных вод. В том числе внедрение хлораторов, газоанализатора с автоматическим включением вентиляции, светового табло, видеонаблюдения.
Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м.куб./сут.).

16. Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды.

Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м.куб./сут.).
17. Внедрение технологии обезвоживания осадка очистных сооружений.

Объект: очистные сооружения п. Новый (Q = 19 тыс. м.куб./сут.).

8. Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными ямами и подключение к централизованной системе канализации (10,2 км). Подключение к централизованной системе канализации.
5.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

В настоящее время в г. Камышлов эксплуатируется свалка твердых бытовых отходов, расположенная в 6 км северо-восточнее г. Камышлов, в 3 км от д. Фадюшино, в 3 км от дороги, ведущей в город Шадринск, Курганской области.

Занимаемая площадь под свалку 5,46 га. Эксплуатация началась в 1992 году. Проект строительства полигона отсутствует.

Рельеф свалки ровный, ограждения нет, по периметру проведено оканавливание, обваловка, подъездные пути имеют твердое покрытие.  Перед въездом на территорию свалки нет шлагбаума, аншлаг с обозначением направления к свалке имеется.

Прием отходов производится с 8 до 20 часов. Освещение свалки отсутствует. Площадка для мойки мусоровозов и контрольно-дезинфицирующая установка – отсутствуют. Отходы складируются навалом, с предварительной сортировкой по площадкам, для ТБО и промышленных отходов, с последующим выравниванием и уплотнением при помощи бульдозера. Послойная изоляция отходов грунтом производится периодически.

Проектируемый полигон. Министерство природных ресурсов Свердловской области финансирует разработку проекта строительства комплекса по сортировке и безопасному размещению отходов производства и потребления для Камышловского городского округа и МО «Камышловский Муниципальный район». Площадь земельного участка на момент проектирования 10,5 га располагается в восточной части города Камышлов. Земельный участок имеет в непосредственной близости водопроводные и канализационные сети. Проект выполняется Компанией «Фортекс-УПЕК»      г. Екатеринбург.

Комплекс включает:

· систему контроля веса и дезинфекции на въезде;

· 2 линии сортировки ленточного типа;

· карты для размещения хвостов от сортировки;

· биотермическую яму с пунктом вскрытия животных;

· поля компостирования.

 На картах применяется высотный метод складирования с пересыпкой инертным материалом.

Рабочий проект в настоящее время находится на вневедомственной экспертизе. 
5.5. Электроснабжение

Основная энергоснабжающая компания, которая на территории Камышловского городского округа обслуживает электрические сети, оборудование  и передает электроэнергию до потребителя -  ГУП СО «Облкоммунэнерго».
5.6. Газоснабжение

Газификация природным газом в г.Камышлове началась 6 марта 1999 года. 

Построено вновь и переведено на природный газ  более 13 котельных, проложено 39,7 км газопровода.

Переведено на индивидуальное отопление 32 квартиры.

Ведутся работы по строительству уличных сетей газопровода, вырезке баз сжиженного газа. 
В настоящее время осталось вырезать еще 6 баз  сжиженного газа.

6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
в ценах 2009 года.
6.1. Теплоснабжение 
Таблица 6.1.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Теплоснабжение, всего
	27 192  
	299 698  
	 

	Строительство объектов теплоснабжения
	15 567  
	169 985  
	 

	1
	Строительство магистральных тепловых сетей от ТК газовой котельной до котельной "Горького"
	D=325 мм                               L=180 п.м. 
	2009
	имеется
	-
	1 500  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	2
	Строительство магистральных тепловых сетей от  газовой котельной "Пролетарская 113" до ТК в сторону мкр.Боровой
	D=325 мм                               L=120 п.м. 
	2009
	имеется
	-
	1 000  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	3
	Строительство теплотрассы от котельной пос.Константиновка
	2,4 км
	2010
	отсутствует
	400  
	3 900  
	Ликвидация угольной котельной «Плодопитомник», перевод потребителей на котельную по пос.Константиновка

	4
	Строительство теплотрассы от котельной по улице Железнодорожная, 17 до ТК котельной 40 лет Октября, 2-ух трубная
	D=150 мм                               L=500 п.м. 
	2010
	отсутствует
	336  
	2 800  
	Ликвидация угольной котельной "40 лет Октября"", перевод потребителей на котельную по ул.Железнодорожная, 17

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Строительство теплотрассы от ТК железнодорожного вокзала до котельной "Школа № 58" , 2-ух трубная
	D=150 мм                               L=600 п.м. 
	2010
	отсутствует
	240  
	2 640  
	Ликвидация угольной котельной «Школа № 58», перевод потребителей на котельную по ул. Железнодорожная, 17

	6
	Строительство теплотрассы от ТК котельной "Школа № 58" до ТК котельная "ОВД". Строительство теплотрассы от блочной котельной по ул.Железнодорожная, 17 до ТК ул.М.Горького - Куйбышева                                                                                               
	D=100 мм                               L=500 п.м.                           D=325 мм                               L=450 п.м. 
	2010
	отсутствует
	700  
	7 700  
	Ликвидация угольной котельной «ОВД», перевод потребителей на котельную по ул. Железнодорожная, 17.  Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	7
	Строительство теплотрассы от котельной до ТК Школы № 1
	D=150 мм                               L=900 п.м. 
	2010
	отсутствует
	260  
	2 600  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	8
	Строительство теплотрассы от котельной по ул.Железнодорожная, 17
	0,9 км
	2011
	отсутствует
	413  
	3 855  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	9
	Строительство теплотрассы от котельной до ТК 1,  в двухтрубном исчислении
	D=76 мм                               L=120 п.м. 
	2011
	отсутствует
	38  
	320  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	10
	Строительство теплотрассы от котельной до улицы Швельниса, 36,  в двухтрубном исчислении
	D=100 мм                               L=130 п.м. 
	2011
	отсутствует
	49  
	410  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	11
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Школа № 7")
	2 шт.                                          по 0,18 МВт
	2011
	отсутствует
	1 500  
	16 500  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	12
	Строительство теплотрассы от ТК 1 до ТК 2  котельной  Ленина
	D=150 мм                               L=80 п.м. 
	2011
	отсутствует
	120  
	1 000  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	Строительство теплотрассы от котельной "ЛТЦ-23" до ул.Швельниса 36  в двухтрубном исчислении
	D=100 мм                               L=400 п.м. 
	2012,                                     2018,                                      2019
	отсутствует
	460  
	8 360  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	14
	Приобретение и установка дополнительного котла КЕ-1
	1 шт.
	2013
	отсутствует
	150  
	1 500  
	Обеспечение развития системы теплоснабжения

	15
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Виток")
	2 шт.                                          по 0,18 МВт
	2012-2013
	отсутствует
	1 500  
	16 500  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	16
	Строительство теплотрассы от газовой котельной до котельной Плодопитомник,  в двухтрубном исчислении
	D=150 мм                               L=600 п.м. 
	2013
	отсутствует
	360  
	3 000  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	17
	Строительство трассы ГВС от Котельной (улица Пролетарская, 113) до улицы Боровая-Советская и до Левоневского, 4
	D=159 мм                               L=1600 п.м. 
	2014
	отсутствует
	540  
	4 500  
	Повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения в части улицы Боровая, увеличение срока эксплуатации

	18
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Агроспецмонтаж")
	2 шт. марки КУМ
	2014
	отсутствует
	1 000  
	11 000  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	19
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Пригородная")
	2 шт.                                          по 0,18 МВт
	2014-2016
	отсутствует
	3 000  
	33 000  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	20
	Строительство теплотрассы от ТК 1 котельной до улиц Советская-Боровая, 2-ух трубная
	D=219 мм                               L=800 п.м. 
	2015-2016
	отсутствует
	600  
	5 000  
	Повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения в части улицы Боровая, увеличение срока эксплуатации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	21
	Строительство теплопункта на котельной по ул.Железнодорожная 17 
	-
	2017
	отсутствует
	1 500  
	16 500  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	22
	Строительство теплотрассы от ТК 1   котельной Р.Люксембург до котельной Орбита,  в двухтрубном исчислении
	D=150 мм                               L=600 п.м. 
	2018-2019
	отсутствует
	300  
	3 300  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	23
	Строительство теплотрассы для обеспечения ГВС по улицам Жукова, Боровая, Леваневского
	D=219 мм                               L=1200 п.м. 
	2018-2020
	отсутствует
	2 100  
	23 100  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	Модернизация сетей теплоснабжения 
	11 626  
	129 713  
	 

	1
	Модернизация котельной по ул.Железнодорожная, 17 а              Перевод мазутной котельной на природный газ
	23,26 МВт
	2009
	имеется
	-
	12 800  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения.

	2
	Модернизация оборудования котельной школы №1 (замена котла и насосов)
	1,19 МВт
	2011
	имеется
	-
	1 002  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	3
	Модернизация оборудования котельной школы №7 (замена котла и насосов)
	0,79 МВт
	2011
	имеется
	-
	624  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	4
	Модернизация оборудования котельной инженерного центра (замена котла и насосов)
	2,62 МВт
	2011
	имеется
	-
	719  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	5
	Модернизация оборудования котельной ОВД (замена котла и насосов)
	0,92 МВт
	2011
	имеется
	-
	598  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Модернизация сетевых подпиточных насосов на энергосберегающее оборудование
	Производит.                                         1000 м.куб.
	2011
	отсутствует
	144  
	1 200  
	Сокращение затрат на электроэнергию на 60%.

	7
	Модернизация оборудования котельной Сельэнерго (замена котла и насосов)
	0,92 МВт
	2011
	имеется
	-
	768  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	8
	Модернизация оборудования котельной "Ленина" (замена котла и насосов)
	0,84 МВт
	2011
	имеется
	-
	641  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	9
	Модернизация тепловых сетей по улице Вокзальная от котельной 40 лет Октября до улицы Красноармейская, 5,  в двухтрубном исчислении
	D=100 мм                               L=200 п.м. 
	2011
	отсутствует
	36  
	396  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	10
	Модернизация котельной по ул.М.Горького                                                                   Перевод угольной котельной на природный газ
	3,01 МВт
	2012
	отсутствует
	1 140  
	11 400  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения.

	11
	Модернизация котлов, Луга 
	6 шт.                                                по 0,8 МВт
	2012-2013, 2017-2018
	отсутствует
	600  
	5 000  
	Обеспечение развития системы теплоснабжения

	12
	Модернизация котельной городской бани  Перевод угольной котельной на природный газ
	1,19 МВт
	2018
	отсутствует
	1 200  
	12 000  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения.

	13
	Модернизация тепловых сетей по улице Бажова от котельной Плодопитомник до ТК Бажова, 35, в двухтрубном исчислении
	D=159 мм                               L=650 п.м. 
	2014-2015
	отсутствует
	320  
	3 520  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	Модернизация теплообменников на пароструйные обогреватели, ПП-150
	3 шт.
	2014
	отсутствует
	252  
	2 100  
	Увеличение срока эксплуатации

	15
	Модернизация котлов на котельных: "Сельэнерго", "Школа №7", "Виток", "КЭЧ" с установкой Термакс
	8 шт.
	2014-2019
	отсутствует
	600  
	6 600  
	Обеспечение развития системы теплоснабжения

	16
	Модернизация тепловых сетей по улице Ирбитская от котельной Пригородный до ТК Ирбитская, 70,  в двухтрубном исчислении
	D=159 мм                               L=250 п.м. 
	2014
	отсутствует
	110  
	1 210  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	17
	Модернизация тепловых сетей по улице М.Горького до ул.Энгельса
	D=219 мм                               L=120 п.м. 
	2014-2016
	отсутствует
	200  
	2 200  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	18
	Модернизация тепловых сетей по улице Швельниса
	D=159 мм                               L=800 п.м. 
	2014-2015
	отсутствует
	300  
	3 300  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	19
	Модернизация сетевых подпиточных насосов на энергосберегающее оборудование
	6 шт.                                                по 50 м.куб.
	2014-2015
	отсутствует
	108  
	900  
	Сокращение затрат на электроэнергию на 50%.

	20
	Модернизация котлов на котлы РЕ-10-2
	2 шт.
	2016
	отсутствует
	22  
	180  
	Обеспечение развития системы теплоснабжения

	21
	Модернизация сетевых подпиточных насосов на энергосберегающее оборудование
	8 шт.                                                по 25 м.куб.
	2016-2017
	отсутствует
	108  
	900  
	Сокращение затрат на электроэнергию на 50%.

	22
	Модернизация тепловых сетей по улице Урицкого от котельной Школы № 1 до улицы Урицкого, 8,  в двухтрубном исчислении
	D=80 мм                               L=230 п.м. 
	2016
	отсутствует
	50  
	640  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	23
	Модернизация тепловых сетей по улице Ленина от ТК котельной Инженерный центр до здания РУПС, в двухтрубном исчислении
	D=159 мм                               L=280 п.м. 
	2016
	отсутствует
	140  
	1 540  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	24
	Модернизация тепловых сетей по улице Боровая, 7 от Боровая-пер. Механизаторов до ТК Боровая, 12, в двухтрубном исчислении
	D=100 мм                               L=280 п.м. 
	2016
	отсутствует
	85  
	935  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	25
	Модернизация тепловых сетей по улице К. Маркса от  котельной Орбита до К. Маркса, 33,  в двухтрубном исчислении
	D=100 мм                               L=100 п.м. 
	2016
	отсутствует
	30  
	330  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	26
	Модернизация тепловых сетей по улице Бажова
	D=159 мм                               L=800 п.м. 
	2017-2018
	отсутствует
	300  
	3 300  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	27
	Перевод на газовое топливо потребителей котельной ПДУ
	-
	2017
	отсутствует
	180  
	1 500  
	Сокращение расхода энергоресурсов

	28
	Перевод потребителей на газовую котельную Стадиона
	-
	2017
	отсутствует
	312  
	2 600  
	Сокращение расхода энергоресурсов

	29
	Модернизация тепловых сетей по улице Васильева
	D=108 мм                               L=400 п.м. 
	2017
	отсутствует
	50  
	550  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	30
	Модернизация тепловых сетей по улице М.Горького, по улице Советская
	D=219 мм                               L=400 п.м. 
	2017-2018
	отсутствует
	200  
	2 200  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	31
	Перевод потребителей на газовую котельную Константиновка
	-
	2017
	отсутствует
	180  
	1 500  
	Сокращение расхода энергоресурсов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	32
	Модернизация тепловых сетей по улицеЖукова
	D=219 мм                               L=600 п.м. 
	2017-2019
	отсутствует
	300  
	3 300  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	33
	Модернизация тепловых сетей
	2,33 км
	2018
	отсутствует
	880  
	7 330  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	34
	Модернизация тепловых сетей
	2,5 км
	2018
	отсутствует
	942  
	7 850  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	35
	Модернизация теплотрассы от котельной по улице Железнодорожная, 17 до ТК 1 на больший диаметр, 2-ух трубная
	D=325 мм                               L=900 п.м. 
	2018-2020
	отсутствует
	700  
	7 700  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения

	36
	Модернизация тепловых сетей по улице Энгельса от котельной Агроспецмонтаж до улицы Энгельса, 138 д,  в двухтрубном исчислении
	D=159 мм                               L=300 п.м. 
	2019
	отсутствует
	150  
	1 650  
	Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях

	37
	Модернизация тепловых сетей по улице Леваневского
	D=159 мм                               L=1600 п.м. 
	2019-2020
	отсутствует
	700  
	7 600  
	Снижение потерь в тепловых сетях

	38
	Перевод потребителей на газовую котельную Р.Люксембург
	-
	2019
	отсутствует
	180  
	1 500  
	Сокращение расхода энергоресурсов

	39
	Модернизация тепловых сетей
	2,53 км
	2019
	отсутствует
	958  
	7 980  
	Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения, снижение потерь и затрат на энергоресурсы

	40
	Модернизация тепловых сетей по улице Энгельса
	D=159 мм                               L=400 п.м. 
	20
	отсутствует
	150  
	1 650  
	Снижение потерь в тепловых сетях


Таблица 6.1.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Теплоснабжение, всего
	299 698  
	15 300  
	19 640  
	28 033  
	25 360  
	27 100  
	25 330  
	25 000  
	24 275  
	24 700  
	29 380  
	27 430  
	28 150  

	Строительство объектов теплоснабжения
	169 985  
	2 500  
	19 640  
	22 085  
	6 560  
	19 500  
	18 500  
	17 500  
	17 500  
	16 500  
	5 200  
	8 500  
	16 000  

	1
	Строительство магистральных тепловых сетей от ТК газовой котельной до котельной "Горького"
	1 500  
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство магистральных тепловых сетей от  газовой котельной "Пролетарская 113" до ТК в сторону мкр.Боровой
	1 000  
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство теплотрассы от котельной пос.Константиновка
	3 900  
	 
	3 900  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство теплотрассы от котельной по улице Железнодорожная, 17 до ТК котельной 40 лет Октября, 2-ух трубная
	2 800  
	 
	2 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство теплотрассы от ТК железнодорожного вокзала до котельной "Школа № 58" , 2-ух трубная
	2 640  
	 
	2 640  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6
	Строительство теплотрассы от ТК котельной "Школа № 58" до ТК котельная "ОВД". Строительство теплотрассы от блочной котельной по ул.Железнодорожная, 17 до ТК ул.М.Горького - Куйбышева                                                                                               
	7 700  
	 
	7 700  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Строительство теплотрассы от котельной до ТК Школы № 1
	2 600  
	 
	2 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство теплотрассы от котельной по ул.Железнодорожная, 17
	3 855  
	 
	 
	3 855  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Строительство теплотрассы от котельной до ТК 1,  в двухтрубном исчислении
	320  
	 
	 
	320  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство теплотрассы от котельной до улицы Швельниса, 36,  в двухтрубном исчислении
	410  
	 
	 
	410  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Школа № 7")
	16 500  
	 
	 
	16 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство теплотрассы от ТК 1 до ТК 2  котельной  Ленина
	1 000  
	 
	 
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Строительство теплотрассы от котельной "ЛТЦ-23" до ул.Швельниса 36  в двухтрубном исчислении
	8 360  
	 
	 
	 
	5 060  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800  
	1 500  
	 

	14
	Приобретение и установка дополнительного котла КЕ-1
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	15
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Виток")
	16 500  
	 
	 
	 
	1 500  
	15 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Строительство теплотрассы от газовой котельной до котельной Плодопитомник,  в двухтрубном исчислении
	3 000  
	 
	 
	 
	 
	3 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Строительство трассы ГВС от Котельной (улица Пролетарская, 113) до улицы Боровая-Советская и до Левоневского, 4
	4 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Агроспецмонтаж")
	11 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	11 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Строительство газовой котельной с установкой 2 котлов (Взамен котельной "Пригородная")
	33 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000  
	15 000  
	15 000  
	 
	 
	 
	 

	20
	Строительство теплотрассы от ТК 1 котельной до улиц Советская-Боровая, 2-ух трубная
	5 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 500  
	2 500  
	 
	 
	 
	 

	21
	Строительство теплопункта на котельной по ул.Железнодорожная 17 
	16 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 500  
	 
	 
	 

	22
	Строительство теплотрассы от ТК 1   котельной Р.Люксембург до котельной Орбита,  в двухтрубном исчислении
	3 300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300  
	3 000  
	 

	23
	Строительство теплотрассы для обеспечения ГВС по улицам Жукова, Боровая, Леваневского
	23 100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 100  
	4 000  
	16000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Модернизация сетей теплоснабжения 
	129 713  
	12 800  
	0  
	5 948  
	18 800  
	7 600  
	6 830  
	7 500  
	6 775  
	8 200  
	24 180  
	18 930  
	12 150  

	1
	Модернизация котельной по ул.Железнодорожная, 17 а              Перевод мазутной котельной на природный газ
	12 800  
	12 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация оборудования котельной школы №1 (замена котла и насосов)
	1 002  
	 
	 
	1 002  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация оборудования котельной школы №7 (замена котла и насосов)
	624  
	 
	 
	624  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Модернизация оборудования котельной инженерного центра (замена котла и насосов)
	719  
	 
	 
	719  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Модернизация оборудования котельной ОВД (замена котла и насосов)
	598  
	 
	 
	598  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Модернизация сетевых подпиточных насосов на энергосберегающее оборудование
	1 200  
	 
	 
	1 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Модернизация оборудования котельной Сельэнерго (замена котла и насосов)
	768  
	 
	 
	768  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Модернизация оборудования котельной "Ленина" (замена котла и насосов)
	641  
	 
	 
	641  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Модернизация тепловых сетей по улице Вокзальная от котельной 40 лет Октября до улицы Красноармейская, 5,  в двухтрубном исчислении
	396  
	 
	 
	396  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10
	Модернизация котельной по ул.М.Горького                                                                   Перевод угольной котельной на природный газ
	11 400  
	 
	 
	 
	11 400  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Модернизация котлов, Луга 
	5 000  
	 
	 
	 
	1 500  
	1 500  
	 
	 
	 
	1 000  
	1 000  
	 
	 

	12
	Модернизация котельной городской бани                                                        Перевод угольной котельной на природный газ
	12 000  
	 
	 
	 
	5 900  
	6 100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Модернизация тепловых сетей по улице Бажова от котельной Плодопитомник до ТК Бажова, 35, в двухтрубном исчислении
	3 520  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 920  
	1 600  
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Модернизация теплообменников на пароструйные обогреватели, ПП-150
	2 100  
	 
	 
	 
	 
	 
	2 100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Модернизация котлов на котельных: "Сельэнерго", "Школа №7", "Виток", "КЭЧ" с установкой Термакс
	6 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	600  
	1 500  
	1 500  
	 
	1 500  
	1 500  
	 

	16
	Модернизация тепловых сетей по улице Ирбитская от котельной Пригородный до ТК Ирбитская, 70,  в двухтрубном исчислении
	1 210  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Модернизация тепловых сетей по улице М.Горького до ул.Энгельса
	2 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	200  
	1 000  
	1 000  
	 
	 
	 
	 

	18
	Модернизация тепловых сетей по улице Швельниса
	3 300  
	 
	 
	 
	 
	 
	300  
	3 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	19
	Модернизация сетевых подпиточных насосов на энергосберегающее оборудование
	900  
	 
	 
	 
	 
	 
	500  
	400  
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Модернизация котлов на котлы РЕ-10-2
	180  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180  
	 
	 
	 
	 

	21
	Модернизация сетевых подпиточных насосов на энергосберегающее оборудование
	900  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650  
	250  
	 
	 
	 

	22
	Модернизация тепловых сетей по улице Урицкого от котельной Школы № 1 до улицы Урицкого, 8,  в двухтрубном исчислении
	640  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640  
	 
	 
	 
	 

	23
	Модернизация тепловых сетей по улице Ленина от ТК котельной Инженерный центр до здания РУПС, в двухтрубном исчислении
	1 540  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 540  
	 
	 
	 
	 

	24
	Модернизация тепловых сетей по улице Боровая, 7 от Боровая-пер. Механизаторов до ТК Боровая, 12, в двухтрубном исчислении
	935  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	935  
	 
	 
	 
	 

	25
	Модернизация тепловых сетей по улице К. Маркса от  котельной Орбита до К. Маркса, 33,  в двухтрубном исчислении
	330  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330  
	 
	 
	 
	 

	26
	Модернизация тепловых сетей по улице Бажова
	3 300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300  
	3 000  
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	27
	Перевод на газовое топливо потребителей котельной ПДУ
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500  
	 
	 
	 

	28
	Перевод потребителей на газовую котельную Стадиона
	2 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 600  
	 
	 
	 

	29
	Модернизация тепловых сетей по улице Васильева
	550  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550  
	 
	 
	 

	30
	Модернизация тепловых сетей по улице М.Горького, по улице Советская
	2 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200  
	2 000  
	 
	 

	31
	Перевод потребителей на газовую котельную Константиновка
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500  
	 
	 
	 

	32
	Модернизация тепловых сетей по улицеЖукова
	3 300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300  
	800  
	2 200  
	 

	33
	Модернизация тепловых сетей
	7 330  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 330  
	 
	 

	34
	Модернизация тепловых сетей
	7 850  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 850  
	 
	 

	35
	Модернизация теплотрассы от котельной по улице Железнодорожная, 17 до ТК 1 на больший диаметр, 2-ух трубная
	7 700  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700  
	3 500  
	3500

	36
	Модернизация тепловых сетей по улице Энгельса от котельной Агроспецмонтаж до улицы Энгельса, 138 д,  в двухтрубном исчислении
	1 650  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 650  
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	37
	Модернизация тепловых сетей по улице Леваневского
	7 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600  
	7000

	38
	Перевод потребителей на газовую котельную Р.Люксембург
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500  
	 

	39
	Модернизация тепловых сетей
	7 980  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 980  
	 

	40
	Модернизация тепловых сетей по улице Энгельса
	1 650  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1650


6.2. Водоснабжение

Таблица 6.2.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм.,                                                            кол-во,                                                                           мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоснабжение,  всего в т.ч.:
	12 614  
	310 926  
	 

	Строительство водопроводных сетей
	 
	 
	 
	2 836  
	23 946  
	 

	1
	Установка водосчетчиков с выводом на пульт управления диспетчера 
	135 шт.
	2010-2015
	отсутствует
	1 020  
	7 820  
	Достоверный учет отпущенной воды, экомное использование питьевой воды

	2
	Строительство ограждения санитарных зон водозаборов 
	7 шт.
	2014-2016
	отсутствует
	620  
	4 720  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества

	3
	Строительство сбросного трубопровода для прокачки скважины с отведением воды за территорию ЗСО 1 пояса из чугунных труб диаметром 100 мм с оголовками для всех 3-х насосных станций
	-
	2014
	отсутствует
	270  
	2 940  
	Организация зон санитарной охраны водоисточника и санитарно-эпидемиологическая надежность системы

	4
	Строительство автодороги с твердым покрытием в пределах ЗСО 1 пояса по всем площадкам насосных станций с нарезкой кюветов по обе стороны дороги для отвода поверхностного стока за пределы ЗСО 1 пояса
	-
	2014
	отсутствует
	126  
	1 386  
	Организация зон санитарной охраны водоисточника и санитарно-эпидемиологическая надежность системы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Устройство ограждения из ж/б плит по ж/б столбам высотой 2 м и колючей проволокой по верху высотой 0,5 м по периметру ЗСО 1 пояса для существующих 3-х скважин размером 30 м вокруг насосных станций над скважинами
	3 шт.
	2015
	отсутствует
	360  
	3 600  
	Организация зон санитарной охраны водоисточника и санитарно-эпидемиологическая надежность системы

	6
	Устройство асфальтобетонной отмостки вокруг существующих зданий всех 3-х насосных станций шириной 1 м, высотой 0,15 м 
	-
	2015
	отсутствует
	60  
	600  
	Организация зон санитарной охраны водоисточника и санитарно-эпидемиологическая надежность системы

	7
	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды
	-
	2018-2020
	отсутствует
	380  
	2 880  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества

	Модернизация систем водоснабжения
	9 778  
	286 980  
	 

	1
	Замена существующих колонок на незамерзающие 
	144 шт.
	2010
	имеется
	28  
	230  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества

	2
	Модернизация водопроводных насосных станций 2-го подъема (диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели) - 7 шт.
	Q = 14 000 м.куб./сут.;
Q = 1 500 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.;
Q = 600 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.
	200-2012
	отсутствует
	1 500  
	11 500  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, экономия энергоресурсов, охрана социально-значимых объектов в целях обеспечения антитеррористических мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Модернизация водопроводной сети (строительство взамен, новое строительство)
	54 км
	2010-2020
	Проект
	-
	145 000  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества

	4
	Модернизация водоочистной станции (Солодиловский - скв. 1э,2э,3э,4э,5э, ул. Ирбитская)
	-
	2011-2020
	Проект
	-
	50 000  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества

	5
	Модернизация водозаборных сооружений (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования) Солодиловский водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, ул.Ирбитская;
Железно-дорожный водозабор, скв. 1, 3, 5, 6, ул.Кирова;
Скв. «Закамышловская», район Закамышловский;
Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ;
Скв. «Камекс», район Константиновка;
Скв. «Энгельса», ул.Энгельса, 123;
Скв. «Бурводстрой», ул.Северная.
	Q = 14 000 м.куб./сут.;
Q = 1 500 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.;
Q = 600 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.;
Q = 240 м.куб./сут.
	2012-2014
	отсутствует
	1 500  
	11 500  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, экономия энергоресурсов, охрана социально-значимых объектов в целях обеспечения антитеррористических мероприятий

	6
	Модернизация счетчиков воды на вводе в дом с введением системы считывания показаний 
	120 шт.
	2015-2020
	отсутствует
	1 500  
	11 500  
	Достоверный учет отпущенной воды, экомное использование питьевой воды

	7
	Консервация неиспользуемых скважин 
	-
	2015-2017
	отсутствует
	150  
	1 150  
	Сокращение затрат

	8
	Модернизация водопроводных сетей
	17 км
	2010-2020
	отсутствует
	5 100  
	56 100  
	Обеспечение  бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества


Таблица 6.2.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Водоснабжение,  всего в т.ч.:
	310 926  
	8 300  
	28 410  
	28 680  
	28 950  
	33 546  
	33 690  
	29 610  
	29 740  
	29 870  
	30 000  
	30 130  

	Строительство водопроводных сетей
	23 946  
	1 020  
	1 360  
	1 360  
	1 360  
	6 276  
	7 630  
	2 060  
	0  
	380  
	1 500  
	1 000  

	1
	Установка водосчетчиков с выводом на пульт управления диспетчера 
	7 820  
	1 020  
	1 360  
	1 360  
	1 360  
	1 360  
	1 360  
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство ограждения санитарных зон водозаборов 
	4 720  
	 
	 
	 
	 
	590  
	2 070  
	2 060  
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство сбросного трубопровода для прокачки скважины с отведением воды за территорию ЗСО 1 пояса из чугунных труб диаметром 100 мм с оголовками для всех 3-х насосных станций
	2 940  
	 
	 
	 
	 
	2 940  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство автодороги с твердым покрытием в пределах ЗСО 1 пояса по всем площадкам насосных станций с нарезкой кюветов по обе стороны дороги для отвода поверхностного стока за пределы ЗСО 1 пояса
	1 386  
	 
	 
	 
	 
	1 386  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство ограждения из ж/б плит по ж/б столбам высотой 2 м и колючей проволокой по верху высотой 0,5 м по периметру ЗСО 1 пояса для существующих 3-х скважин размером 30 м вокруг насосных станций над скважинами
	3 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	3 600  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	6
	Устройство асфальтобетонной отмостки вокруг существующих зданий всех 3-х насосных станций шириной 1 м, высотой 0,15 м 
	600  
	 
	 
	 
	 
	 
	600  
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды
	2 880  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380  
	1 500  
	1000

	Модернизация систем водоснабжения
	286 980  
	7 280  
	27 050  
	27 320  
	27 590  
	27 270  
	26 060  
	27 550  
	29 740  
	29 490  
	28 500  
	29 130  

	1
	Замена существующих колонок на незамерзающие 
	230  
	230  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация водопроводных насосных станций 2-го подъема (диспетчеризация с выводом на пульт управления, установка частотно-регулирующего оборудования на электродвигатели) - 7 шт.
	11 500  
	1 500  
	4 420  
	5 580  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация водопроводной сети (строительство взамен, новое строительство)
	145 000  
	450  
	12 530  
	9 810  
	12 510  
	12 480  
	14 310  
	14 950  
	17 140  
	17 390  
	16 400  
	17030

	4
	Модернизация водоочистной станции (Солодиловский - скв. 1э,2э,3э,4э,5э, ул. Ирбитская)
	50 000  
	 
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  
	5 000  

	5
	Модернизация водозаборных сооружений (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования) Солодиловский водозабор, скв. 1э, 2э, 3э, 4э, 5э, ул.Ирбитская;
Железно-дорожный водозабор, скв. 1, 3, 5, 6, ул.Кирова;
Скв. «Закамышловская», район Закамышловский;
Скв. «ЗХК-Лесной массив», район ЗКХ;
Скв. «Камекс», район Константиновка;
Скв. «Энгельса», ул.Энгельса, 123;
Скв. «Бурводстрой», ул.Северная.
	11 500  
	 
	 
	1 830  
	4 980  
	4 690  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	6
	Модернизация счетчиков воды на вводе в дом с введением системы считывания показаний 
	11 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500  
	2 000  
	2 000  
	2 000  
	2 000  
	2 000  

	7
	Консервация неиспользуемых скважин 
	1 150  
	 
	 
	 
	 
	 
	150  
	500  
	500  
	 
	 
	 

	8
	Модернизация водопроводных сетей
	56 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  
	5 100  


6.3. Водоотведение и очистка сточных вод
Таблица 6.3.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоотведение,  всего
	66 780  
	547 780  
	 

	Строительство канализационных сетей
	 
	 
	16 650  
	147 650  
	 

	1
	Внедрение технологии обезвоживания осадка очистных сооружений
	Q = 19 тыс. м.куб./сут.
	2010-2020
	отсутствует
	15 000  
	115 000  
	Сокращение объемов осадка, удаление осадка с иловых карт

	2
	Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными ямами и подключение к централизованной системе канализации 
	10,2 км
	2010-2020
	имеется
	-
	20 000  
	Подключение к централизованной системе канализации 

	3
	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды
	Q = 19 тыс. м.куб./сут.
	2016-2020
	отсутствует
	1 500  
	11 500  
	Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем

	4
	Установка водосчетчика на очистных сооружениях сточных вод  п. Новый 
	Q = 19 тыс. м.куб./сут.
	2019-2020
	отсутствует
	150  
	1 150  
	Достоверный учет поступающей на очистные сооружения сточной воды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Модернизация канализационных сетей
	 
	 
	50 130  
	400 130  
	 

	1
	Модернизация канализационных насосных станций: "Пролетарская", "Боровая", "Свердлова", "Северная", очистных сооружений (автоматизация, диспетчеризация, установка частотно-регулирующего оборудования, установка автономного резервного электропитания и т.д.)
	 «Пролетарская» 
(Q = 500 м.куб./сут.);
«Боровая»                                                            (Q = 100 м.куб./сут.);
«Северная»                                                          (Q = 100 м.куб./сут.);
 п. Новый 
(Q = 19 тыс. м.куб./сут.)
	2011-2016
	отсутствует
	1 500  
	11 500  
	Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем

	2
	Модернизация канализационных колодцев (замена деревянных крышек чугунными, гидроизоляция швов и стыков)
	400 шт.
	2011-2013
	имеется
	-
	3 800  
	Обеспечение безопасной эксплуатации канализационных сетей

	3
	Модернизация  очистных сооружений (замена фильтровальных трубопроводов, углубление биологической очистки, удаление фосфатов, нитратов, БПК)
	Q = 19 тыс. м.куб./сут.
	2011-2020
	отсутствует
	45 000  
	345 000  
	Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем

	4
	Совершенствование технологии обеззараживания сточных вод (внедрение хлораторов, газоанализатора с автоматическим включением вентиляции, светового табло, видеонаблюдения)
	Q = 19 тыс. м.куб./сут.
	2011
	отсутствует
	30  
	230  
	Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем

	5
	Модернизация  канализационных сетей
	12 км
	 
	отсутствует
	3 600  
	39 600  
	Повышение надежности  и стабильности работы систем водоотведения


Таблица 6.3.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Водоотведение,  всего
	547 780  
	20 400  
	52 710  
	52 710  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 720  
	52 920  

	Строительство канализационных сетей
	147 650  
	16 800  
	11 820  
	11 820  
	11 820  
	11 820  
	11 820  
	13 070  
	14 620  
	14 620  
	14 620  
	14 820  

	1
	Внедрение технологии обезвоживания осадка очистных сооружений
	115 000  
	15 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  
	10 000  

	2
	Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными ямами и подключение к централизованной системе канализации 
	20 000  
	1 800  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  
	1 820  

	3
	Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды
	11 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 250  
	2 800  
	2 800  
	2 650  
	2 000  

	4
	Установка водосчетчика на очистных сооружениях сточных вод  п. Новый 
	1 150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150  
	1 000  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Модернизация канализационных сетей
	400 130  
	3 600  
	40 890  
	40 890  
	40 900  
	40 900  
	40 900  
	39 650  
	38 100  
	38 100  
	38 100  
	38 100  

	1
	Модернизация канализационных насосных станций: "Пролетарская", "Боровая", "Свердлова", "Северная", очистных сооружений (автоматизация, диспетчеризация, установка частотно-регулирующего оборудования, установка автономного резервного электропитания и т.д.)
	11 500  
	 
	1 500  
	1 450  
	1 400  
	2 800  
	2 800  
	1 550  
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация канализационных колодцев (замена деревянных крышек чугунными, гидроизоляция швов и стыков)
	3 800  
	 
	1 060  
	1 340  
	1 400  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация  очистных сооружений (замена фильтровальных трубопроводов, углубление биологической очистки, удаление фосфатов, нитратов, БПК)
	345 000  
	 
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  
	34 500  

	4
	Совершенствование технологии обеззараживания сточных вод (внедрение хлораторов, газоанализатора с автоматическим включением вентиляции, светового табло, видеонаблюдения)
	230  
	 
	230  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Модернизация  канализационных сетей
	39 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  
	3 600  


6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Таблица 6.4.1.       
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего
	4 761  
	165 230  
	 

	Строительство объектов
	2 721  
	146 190  
	 

	1
	Разработка проектно- сметной документации
	2011-2013
	отсутствует
	336  
	336  
	Формирование документации для выполнения строительных работ

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	2011-2015
	-
	-
	6 800  
	Контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

	3
	Строительство зоны складирования
	2011-2013
	-
	-
	1 000  
	Необходимость соблюдения технологии утилизации ТБО

	4
	Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов
	2011-2012
	-
	-
	5 700  
	Отвод грунтовых и поверхностных стоков в открытые водоемы

	5
	Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод)
	2011-2014
	-
	-
	5 400  
	Предотвращение заливание паводковыми водами территории полигона

	6
	Строительство пожарного резервуара
	2011-2015
	отсутствует
	120  
	1 000  
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Строительство крытой стоянки (гаража) для автотранспортной техники 
	2011-2012
	отсутствует
	29  
	240  
	Обеспечение безопасности и правильной эксплуатации техники.

	8
	Строительство контрольно дезинфицирующей зоны
	2012-2013
	отсутствует
	108  
	900  
	Организация санитарно - эпидемиалогической  безопасности и контрольно -дезинфицирующей обстановки в зоне полигона.

	9
	Ограждение полигона по всему периметру
	2013-2015
	-
	-
	1 550  
	Охрана территории полигона и воздействия на окружающую среду

	10
	Приобретение и установка автоматического шлагбаума
	2015
	-
	-
	114  
	Обеспечение учета и контроль за поступлением твердых бытовых отходов на полигон.

	11
	Устройство котлована
	2013-2014
	отсутствует
	900  
	7 500  
	Получение грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО

	12
	Строительство административно-бытового помещения
	2013-2015
	отсутствует
	516  
	4 300  
	Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности

	13
	Устройство грунтовой  дороги и асфальтобетонных участков
	2014-2015
	отсутствует
	252  
	2 100  
	Необходимость подъезда мусоровозов к месту складирования ТБО

	14
	Освещение полигона
	2015
	отсутствует
	13  
	123  
	Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности

	15
	Озеленение откосов полигона
	2015
	отсутствует
	12  
	112  
	Обеспечение защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона

	16
	Приобретение поливомоечной машины КО – 815 (на базе ЗИЛ 43312)
	2011-2015
	-
	-
	1 000  
	Обеспечение увлажнения отходов

	17
	Приобретение экскаватора – погрузчика ЭП 2626Е
	2011-2015
	-
	-
	1 700  
	Обеспечение оборудованием для выполнения земляных работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	18
	Приобретение весового оборудования модели  ВСА-40 000-12
	2011-2015
	-
	-
	1 000  
	Учет и контроль за объемом ввозимых твердых бытовых отходов

	19
	Приобретение самоходного катка                         ДУ - 98
	2011-2015
	-
	-
	1 800  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО

	20
	Приобретение автогрейдера                                   ДЗ - 122
	2011-2015
	-
	-
	4 800  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО

	21
	Приобретение автобуса ПАЗ
	2011-2015
	-
	-
	1 200  
	Доставка персонала полигона к месту работы

	22
	Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод)
	2016-2020
	отсутствует
	435  
	5 865  
	Предотвращение заливание паводковыми водами территории полигона

	23
	Строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов
	2016-2020
	имеется
	-
	16 650  
	Развитие системы переработки ТБО. Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки. 

	24
	Строительство комплекса по сортировке и безопасному размещению отходов производства и потребления
	 
	имеется
	-
	75 000  
	Развитие системы переработки ТБО. Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки. 

	Модернизация полигона
	2 040  
	19 040  
	 

	1
	Модернизация карт для складирования ТБО
	2015-2017
	отсутствует
	1 800  
	16 800  
	Размещение слоев ТБО в соответствии со схемой складирования полигона.

	2
	Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО
	2016-2020
	отсутствует
	240  
	2 240  
	Модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО (1. Снижение расходов на погашение пожаров
2. Восстановление хозяйственной ценности земель, предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды)


Таблица 6.4.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                       (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего
	165 230  
	6 000  
	15 830  
	18 620  
	18 020  
	19 260  
	18 745  
	17 825  
	18 230  
	10 800  
	10 700  
	11 200  

	Строительство объектов
	146 190  
	6 000  
	15 830  
	18 620  
	18 020  
	19 260  
	16 945  
	10 085  
	10 230  
	10 300  
	10 200  
	10 700  

	1
	Разработка проектно- сметной документации
	336  
	 
	10  
	150  
	176  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	6 800  
	 
	1 300  
	1 200  
	1 200  
	1 100  
	2 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство зоны складирования
	1 000  
	 
	500  
	250  
	250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов
	5 700  
	 
	2 300  
	3 400  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод)
	5 400  
	 
	1 200  
	2 300  
	900  
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство пожарного резервуара
	1 000  
	 
	100  
	200  
	430  
	270  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7
	Строительство крытой стоянки (гаража) для автотранспортной техники 
	240  
	 
	120  
	120  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство контрольно дезинфицирующей зоны
	900  
	 
	 
	700  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ограждение полигона по всему периметру
	1 550  
	 
	 
	 
	164  
	590  
	796  
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Приобретение и установка автоматического шлагбаума
	114  
	 
	 
	 
	 
	 
	114  
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Устройство котлована
	7 500  
	 
	 
	 
	3 900  
	3 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство административно-бытового помещения
	4 300  
	 
	 
	 
	500  
	1 500  
	2 300  
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Устройство грунтовой  дороги и асфальтобетонных участков
	2 100  
	 
	 
	 
	 
	900  
	1 200  
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Освещение полигона
	123  
	 
	 
	 
	 
	 
	123  
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Озеленение откосов полигона
	112  
	 
	 
	 
	 
	 
	112  
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Приобретение поливомоечной машины КО – 815 (на базе ЗИЛ 43312)
	1 000  
	 
	200  
	200  
	200  
	200  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Приобретение экскаватора – погрузчика ЭП 2626Е
	1 700  
	 
	340  
	340  
	340  
	340  
	340  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	18
	Приобретение весового оборудования модели                                                          ВСА-40 000-12
	1 000  
	 
	200  
	200  
	200  
	200  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Приобретение самоходного катка                         ДУ - 98
	1 800  
	 
	360  
	360  
	360  
	360  
	360  
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Приобретение автогрейдера                                   ДЗ - 122
	4 800  
	 
	960  
	960  
	960  
	960  
	960  
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Приобретение автобуса ПАЗ
	1 200  
	 
	240  
	240  
	240  
	240  
	240  
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод)
	5 865  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435  
	1 230  
	1 300  
	1 200  
	1 700  

	23
	Строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов
	16 650  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 650  
	3 750  
	3 750  
	3 750  
	3 750  

	24
	Строительство комплекса по сортировке и безопасному размещению отходов производства и потребления
	75 000  
	6 000  
	8 000  
	8 000  
	8 000  
	8 000  
	8 000  
	8 000  
	5 250  
	5 250  
	5 250  
	5 250  

	Модернизация полигона
	19 040  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	1 800  
	7 740  
	8 000  
	500  
	500  
	500  

	1
	Модернизация карт для складирования ТБО
	16 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800  
	7 500  
	7 500  
	 
	 
	 

	2
	Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО
	2 240  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240  
	500  
	500  
	500  
	500  


6.5. Электроснабжение

Таблица 6.5.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной докумен-тации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                        (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Электроснабжение,  всего
	3 225  
	31 602  
	2 668  
	3 859  
	4 243  
	5 541  
	5 991  
	5 400  
	3 900  
	 

	Строительство
	 
	 
	1 677  
	17 154  
	1 610  
	2 109  
	2 343  
	2 801  
	3 691  
	3 100  
	1 500  
	 

	1
	Строительство ТП; ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10 кВ
	2009
	имеется
	-
	1 500  
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение качественной услуги электроснабжения жилищного фонда г.Камышлова

	2
	Строительство                                                     ВЛ-0,4 кВ от ТП 2641 до ТП 2664
	2009-2010
	отсутствует
	110  
	1 030  
	110  
	920  
	 
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение качественного, бесперебойного и безопасного электроснабжения

	3
	Строительство резервной линии:КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ
	2010
	отсутствует
	95  
	887  
	 
	887  
	 
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения станции обезжелезивания для бесперебойного обеспечения водоснабжением

	4
	Строительство ВЛ-0,4 кВ;  ВЛ-10 кВ
	2010-2011
	отсутствует
	84  
	782  
	 
	84  
	698  
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение качественного, бесперебойного и безопасного электроснабжения для подключения вновь строящихся и подключаемых объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	5
	Строительство                                                              ВЛ-10 кВ                                                                     "Очистные-1"
	2010-2012
	отсутствует
	218  
	2 037  
	 
	218  
	900  
	919  
	 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений г.Камышлова

	6
	Строительство                                                              ВЛ-10 кВ                                                                     "Очистные-2"
	2011-2013
	отсутствует
	217  
	2 024  
	 
	 
	217  
	900  
	907  
	 
	 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений г.Камышлова

	7
	Строительство                                                 ВЛ-0,4 кВ
	2011
	отсутствует
	30  
	280  
	 
	 
	280  
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение качественной услуги электроснабжения жилищного фонда г.Камышлова по ул.П.Морозова, ул.Стрелочников

	8
	Строительство ТП;                                                           ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10 кВ
	2011-2014
	отсутствует
	248  
	2 315  
	 
	 
	248  
	667  
	700  
	700  
	 
	Обеспечение качественной услуги электроснабжения жилищного фонда г.Камышлова по ул.Вайнера, ул.Садовая

	9
	Строительство                                                 ВЛ-10 кВ                                                        
	2012-2014
	отсутствует
	216  
	2 016  
	 
	 
	 
	216  
	900  
	900  
	 
	Обеспечение безаварийного электроснабжения скважин водоснабжения г.Камышлова

	10
	Строительство                                                       КЛ-10 кВ                                                        
	2012-2013
	отсутствует
	99  
	923  
	 
	 
	 
	99  
	824  
	 
	 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры ог.Камышлова

	11
	Строительство                                                                ВЛ-10 кВ
	2013-2015
	отсутствует
	360  
	3 360  
	 
	 
	 
	 
	360  
	1 500  
	1 500  
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения станции обезжелезивания и насосной станции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Модернизация
	 
	 
	1 548  
	14 448  
	1 058  
	1 750  
	1 900  
	2 740  
	2 300  
	2 300  
	2 400  
	 

	1
	Модернизация РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП 2657
	2009
	отсутствует
	42  
	392  
	392  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения станции обезжелезивания для бесперебойного обеспечения водоснабжением

	2
	Модернизация системы электроснабжения для перераспределения нагрузок 
	2009-2012
	отсутствует
	666  
	6 216  
	666  
	1 750  
	1 900  
	1 900  
	 
	 
	 
	Обеспечение качественного, бесперебойного и безопасного электроснабжения

	3
	Модернизация оборудования распредеоительного пункта РП-3
	2012-2015
	отсутствует
	840  
	7 840  
	 
	 
	 
	840  
	2 300  
	2 300  
	2 400  
	Обеспечение качественного бесперебойного электроснабжения


6.6. Газоснабжение
Таблица 6.6.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Газоснабжение,  всего
	5 595  
	56 450  
	 

	1
	Строительство уличных сетей газопровода с вырезкой баз сжиженного газа
	6 шт.
	2010-2012
	отсутствует
	480  
	5 280  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	2
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Кирова, 44
	0,12 км
	2010
	отсутствует
	40  
	420  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	3
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Энгельса,135 (спортзал)
	0,1 км
	2010
	отсутствует
	35  
	350  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	4
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Кооперативная - ул.Луговая
	0,6 км
	2010
	отсутствует
	210  
	2 100  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	5
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Вокзальная
	2,5 км
	2011 -2012
	отсутствует
	875  
	8 750  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	6
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Барабинская-ул.Полевая
	3,1 км
	2013-2014
	отсутствует
	1 085  
	10 850  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	7
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Насоновская - ул.Красных партизан
	2,9 км
	2015-2016
	отсутствует
	1 015  
	10 150  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Новая - ЗСМ
	0,8 км
	2017
	отсутствует
	280  
	2 800  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	9
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Железнодорожная
	0,7 км
	2017
	отсутствует
	245  
	2 450  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	10
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Пролетарская
	1,7 км
	2018
	отсутствует
	595  
	5 950  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения

	11
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Энгельса
	2,1 км
	2019-2020
	отсутствует
	735  
	7 350  
	Обеспечение потребителей надежной и безопасной услугой газоснабжения


Таблица 6.6.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Газоснабжение,  всего
	56 450  
	0  
	4 630  
	6 135  
	6 135  
	5 425  
	5 425  
	5 075  
	5 075  
	5 250  
	5 950  
	3 675  
	3 675  

	1
	Строительство уличных сетей газопровода с вырезкой баз сжиженного газа
	5 280  
	 
	1 760  
	1 760  
	1 760  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Кирова, 44
	420  
	 
	420  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Энгельса,135 (спортзал)
	350  
	 
	350  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Кооперативная - ул.Луговая
	2 100  
	 
	2 100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Вокзальная
	8 750  
	 
	 
	4 375  
	4 375  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство уличных сетей газопровода ул.Барабинская-ул.Полевая
	10 850  
	 
	 
	 
	 
	5 425  
	5 425  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Насоновская - ул.Красных партизан
	10 150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 075  
	5 075  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	8
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Новая - ЗСМ
	2 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 800  
	 
	 
	 

	9
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Железнодорожная
	2 450  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 450  
	 
	 
	 

	10
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Пролетарская
	5 950  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 950  
	 
	 

	11
	Строительство уличных сетей газопровода  ул.Энгельса
	7 350  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 675  
	3 675  


7. ВЫВОДЫ

7.1. Результат разработки Программы

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа до 2020 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам коммунальных услуг является утверждение представительным органом муниципального образования (Думой) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основные направления программы комплексного развития Камышловского городского округа предполагают:

· развитие системы теплоснабжения;
· развитие системы водоснабжения;

· развитие системы водоотведения и очистки сточных вод;
· развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
· развитие электроснабжения;
· развитие газоснабжения.
Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа и разработана как программа по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная Программа обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусматривает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает улучшение экологической ситуации на территории Камышловского городского округа.

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Камышловского городского округа планирует переустройство существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения производственных мощностей и  энергоемкости.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города включает работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными нагрузками и другими новыми качествами.

Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических стадиях.
Инвестиционные программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа являются обязательным условием выполнения программы комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются программами финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов. 

В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, необходима разработка целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс коммунальных услуг города и организации коммунального комплекса.

Этими программами будут определены финансовые потребности для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа, а оценкой финансовой эффективности инвестиционных программ будут являться показатели экономической эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов.

При анализе экономической эффективности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также новое строительство для оценки снижения риска проекта.

Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 

1. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

2. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

3. В третьей группе в качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход (при оценке эффективности инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций (увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному объему инвестиций) и показатель рентабельности.

Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»:

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования в пределах их полномочий;

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.
7.2. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; городской бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования (Администрацией городского округа) технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования.

На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

· надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

· тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

· тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Кроме того, Программой «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области» рекомендуется главам муниципальных образований в Свердловской области в 2009 году принять организационные меры, направленные на обеспечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Вышеуказанная Программа является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Реализация Программы «Чистая вода» Свердловской области предусматривается в три этапа:

первый этап – 2009-2010 годы;

второй этап – 2011-2017 годы;

третий этап – 2018-2020 годы.

Основными принципами реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных организациях;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.
Общий объем инвестиций по Камышловскому городскому округу предусмотрен Программой «Чистая вода» Свердловской области в размере                  1 316 млн.руб.

7.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. 

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-
ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.),

-
количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-
количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-
количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

· обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Камышловского городского округа;

· привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

· обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

· разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

7.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных программ:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий инвестиционных программ;

2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных программ;

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

7.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ

При реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры возможны следующие риски:

· Невыполнение контрольных показателей инвестиционных программ. Данный риск является ключевым риском при реализации всех инвестиционных программ и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий, включаемых в программы.

Причины:

-  изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции,      

  учитываемый при расчетах инвестиционных программ;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации   

  мероприятий программ.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционных программ.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления   денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости инвестиционных программ или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках инвестиционных программ.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения договоров между органами местного самоуправления (Администрация Камышловского городского округа) и организациями коммунального комплекса  по развитию систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств           

бюджета  муниципального образования, при этом могут быть 

рассмотрены и средства областного и федерального бюджета;

- использование собственных средств.

[image: image1.png]









2

